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"(36) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Владимирская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА НОЯБРЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

9 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

26 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Наличие некритических

отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

189862.99 тыс. руб., 82.44%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

32 577,8932 577,89

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:551300

1.1 32 577,89 89,0128 997,4732 577,89

32 577,8932 577,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 32 577,89

A1.02.02: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Некорректное

составление кассового плана

выплат., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 3 401,40 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 30.12.2023,

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией

89,0128 997,4732 577,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Вязниковского района о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

на развитие сети учреждений

культурно-досугового типа. По

состоянию на 30.11.2023:

заключен 1 конкурсный

контракт на сумму 157 619,4185

тыс. рублей (на 2023-2024

годы). С Министерством

культуры РФ согласован

возврат суммы "экономии" по

результатам торгов в размере 27

815,19 тыс. рублей в бюджет

МО Вязниковский район.

Объем финансирования по

объекту в 2023 году составляет

32577,895 тыс. рублей, в том

числе из средств федерального

бюджета - 30330,000 тыс.

рублей, из средств областного

бюджета - 619,000 тыс. рублей,

из средств местного бюджета -

1628,895 тыс. рублей (в

соответствии с

дополнительным соглашением

от 18.05.2023 №054-09-2023-

056/4 к Соглашению о

предоставлении субсидии из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 24.12.2022 №054-

09-2023-056 и дополнительным

соглашением от 22.05.2023

№17610101-1-2023-002/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии бюджету

муниципального образования

город Вязники на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа от 08.02.2023

№17610101-1-2023-002).

Кассовое освоение по

результату - 89,01%..

30 949,0030 949,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

30 949,00

A1.02.02: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Некорректное

составление кассового плана

выплат., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 3 401,40 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 30.12.2023,

89,0127 547,6030 949,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Вязниковского

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа. По состоянию

на 30.11.2023: заключен 1

конкурсный контракт на сумму

157 619,4185 тыс. рублей (на

2023-2024 годы). С

Министерством культуры РФ

согласован возврат суммы

"экономии" по результатам

торгов в размере 27 815,19 тыс.

рублей в бюджет МО

Вязниковский район. Объем

финансирования по объекту в

2023 году составляет 32577,895

тыс. рублей, в том числе из

средств федерального бюджета

- 30330,000 тыс. рублей, из

средств областного бюджета -

619,000 тыс. рублей, из средств

местного бюджета - 1628,895

тыс. рублей (в соответствии с

дополнительным соглашением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

от 18.05.2023 №054-09-2023-

056/4 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 24.12.2022 №054-

09-2023-056 и дополнительным

соглашением от 22.05.2023

№17610101-1-2023-002/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии бюджету

муниципального образования

город Вязники на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа от 08.02.2023

№17610101-1-2023-002).

Кассовое освоение по

результату - 89,01%..

30 949,0030 949,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

30 949,00 89,0127 547,6030 949,00

32 577,8932 577,89

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

32 577,89

A1.02.02: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Некорректное

составление кассового плана

выплат., Вероятность: 100%,

89,0128 997,4732 577,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Стоимостные: 3 401,40 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 30.12.2023,

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Вязниковского

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа. По состоянию

на 30.11.2023: заключен 1

конкурсный контракт на сумму

157 619,4185 тыс. рублей (на

2023-2024 годы). С

Министерством культуры РФ

согласован возврат суммы

"экономии" по результатам

торгов в размере 27 815,19 тыс.

рублей в бюджет МО

Вязниковский район. Объем

финансирования по объекту в

2023 году составляет 32577,895

тыс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

рублей, в том числе из средств

федерального бюджета -

30330,000 тыс. рублей, из

средств областного бюджета -

619,000 тыс. рублей, из средств

местного бюджета - 1628,895

тыс. рублей (в соответствии с

дополнительным соглашением

от 18.05.2023 №054-09-2023-

056/4 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 24.12.2022 №054-

09-2023-056 и дополнительным

соглашением от 22.05.2023

№17610101-1-2023-002/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии бюджету

муниципального образования

город Вязники на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа от 08.02.2023

№17610101-1-2023-002).

Кассовое освоение по

результату - 89,01%..

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 000,0020 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

1.2 20 000,00 100,0020 000,0020 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 000,00

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 3-х

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

30.11.2023 кассовое исполнение

составляет: МБУК "Юрьев-

Польская ЦБС"- 100%; МБУК

"Межпоселенческая ЦБС

Петушинского района"-100%;

МБУК "Межпоселенческая ЦБ

Гусь-Хрустального района"-

100%.

100,0020 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

20 000,00

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 3-х

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

30.11.2023 кассовое

100,0020 000,0020 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнение составляет: МБУК

"Юрьев-Польская ЦБС"- 100%;

МБУК "Межпоселенческая

ЦБС Петушинского района"-

100%; МБУК

"Межпоселенческая ЦБ Гусь-

Хрустального района"-100%.

20 000,0020 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

20 000,00 100,0020 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

20 000,00

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 3-х

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

30.11.2023 кассовое исполнение

составляет: МБУК "Юрьев-

Польская ЦБС"- 100%; МБУК

"Межпоселенческая ЦБС

Петушинского района"-100%;

МБУК "Межпоселенческая ЦБ

Гусь-Хрустального района"-

100%.

100,0020 000,0020 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 525,7011 525,70

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551970

1.3 11 525,70 81,849 432,2711 525,70

11 525,7011 525,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 11 525,70

A1.02.16: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Некорректное

составление кассового плана

выплат., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 1 988,75 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 30.12.2023,

Заключено соглашение с МО

Александровский район о

предоставлении субсидии из

областного бюджета бюджету

муниципального образования

на проведение работ по

капитальному ремонту МБУДО

"Александровская

81,849 432,2711 525,70



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

районная детская школа

искусств им. В.В.Зубова". По

состоянию на 30.11.2023

контрактация 100%,

выполнение – 81,84%, кассовое

освоение – 81,84%..

10 949,4010 949,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

10 949,40

A1.02.16: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Некорректное

составление кассового плана

выплат., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 1 988,75 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 30.12.2023,

Заключено соглашение с МО

Александровский район о

предоставлении субсидии из

областного бюджета бюджету

муниципального образования

на проведение работ по

капитальному ремонту МБУДО

"Александровская районная

детская школа

81,848 960,6510 949,40



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

искусств им. В.В.Зубова". По

состоянию на 30.11.2023

контрактация 100%,

выполнение – 81,84%, кассовое

освоение – 81,84%..

10 949,4010 949,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

10 949,40 81,848 960,6510 949,40

11 525,7011 525,70

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

11 525,70

A1.02.16: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Некорректное

составление кассового плана

выплат., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 1 988,75 тыс.

руб.

Принятые меры:

1.  Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 30.12.2023,

Заключено соглашение с МО

Александровский район о

предоставлении субсидии из

областного бюджета бюджету

муниципального образования

81,849 432,2711 525,70



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

на проведение работ по

капитальному ремонту МБУДО

"Александровская районная

детская школа искусств им.

В.В.Зубова". По состоянию на

30.11.2023 контрактация 100%,

выполнение – 81,84%, кассовое

освоение – 81,84%..

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

14 122,8914 122,89

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

1.4 14 122,89 100,0014 122,8914 122,89

14 122,8914 122,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 14 122,89

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. В соответствии с

постановлением Правительства

Владимирской области от

20.03.2023 №155 «О

перераспределении

100,0014 122,8914 122,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субсидии на реконструкцию и

капитальный ремонт

региональных и

муниципальных музеев на 2023

год» субсидия

перераспределена с МО

Камешковский район (2

объекта) на МО Вязниковский

район (2 объекта). Общий

объем финансирования по

результату составляет

14122,890 тыс. рублей, в том

числе из средств федерального

бюджета - 13148,300 тыс.

рублей, из средств областного

бюджета - 268,400 тыс. рублей,

из средств местного бюджета -

706,190 тыс. рублей (в

соответствии с

дополнительными

соглашениями от 20.02.2023 №

054-09-2023-056/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

24.12.2022 № 054-09-2023-056).

По состоянию на 31.10.2023

контрактация по результату -

100%, выполнение по

результату - 100%, кассовое



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

освоение по результату - 100%.

13 416,7013 416,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

13 416,70

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. В соответствии с

постановлением Правительства

Владимирской области от

20.03.2023 №155 «О

перераспределении субсидии на

реконструкцию и капитальный

ремонт региональных и

муниципальных музеев на 2023

год» субсидия

перераспределена с МО

Камешковский район (2

объекта) на МО Вязниковский

район (2 объекта). Общий

объем финансирования по

результату составляет

14122,890 тыс. рублей, в том

числе из средств федерального

бюджета - 13148,300 тыс.

рублей, из средств областного

бюджета - 268,400 тыс. рублей,

100,0013 416,7013 416,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

из средств местного бюджета -

706,190 тыс. рублей (в

соответствии с

дополнительными

соглашениями от 20.02.2023 №

054-09-2023-056/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

24.12.2022 № 054-09-2023-056).

По состоянию на 31.10.2023

контрактация по результату -

100%, выполнение по

результату - 100%, кассовое

освоение по результату - 100%.

13 416,7013 416,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

13 416,70 100,0013 416,7013 416,70

14 122,8914 122,89

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

14 122,89

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. В соответствии с

100,0014 122,8914 122,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

постановлением Правительства

Владимирской области от

20.03.2023 №155 «О

перераспределении субсидии на

реконструкцию и капитальный

ремонт региональных и

муниципальных музеев на 2023

год» субсидия

перераспределена с МО

Камешковский район (2

объекта) на МО Вязниковский

район (2 объекта). Общий

объем финансирования по

результату составляет

14122,890 тыс. рублей, в том

числе из средств федерального

бюджета - 13148,300 тыс.

рублей, из средств областного

бюджета - 268,400 тыс. рублей,

из средств местного бюджета -

706,190 тыс. рублей (в

соответствии с

дополнительными

соглашениями от 20.02.2023 №

054-09-2023-056/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

24.12.2022 № 054-09-2023-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

056). По состоянию на

31.10.2023 контрактация по

результату - 100%, выполнение

по результату - 100%, кассовое

освоение по результату - 100%.

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

25 599,2025 599,20

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи, код

направления расходов:559000

1.5 25 599,20 100,0025 599,2025 599,20

25 599,2025 599,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 25 599,20

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

31.10.2023 кассовое освоение

по результату – 100%: МБУК

"Вязниковского района ВО

"Мстерский художественный

музей" – 100%, МБУК

"Мемориальный Дом-музей

усадьба Н.Е.Жуковского"

Собинского района – 100%,

100,0025 599,2025 599,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ГБУК "Гороховецкий историко-

архитектурный музей" – 100%.

24 744,4024 744,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

24 744,40

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

31.10.2023 кассовое освоение

по результату – 100%: МБУК

"Вязниковского района ВО

"Мстерский художественный

музей" – 100%, МБУК

"Мемориальный Дом-музей

усадьба Н.Е.Жуковского"

Собинского района – 100%,

ГБУК "Гороховецкий историко-

архитектурный музей" – 100%.

100,0024 744,4024 744,40

16 239,9016 239,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

16 239,90 100,0016 239,9016 239,90

17 094,7017 094,70

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

17 094,70 Министерством культуры100,0017 094,7017 094,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

31.10.2023 кассовое освоение

по результату – 100%: МБУК

"Вязниковского района ВО

"Мстерский художественный

музей" – 100%, МБУК

"Мемориальный Дом-музей

усадьба Н.Е.Жуковского"

Собинского района – 100%,

ГБУК "Гороховецкий историко-

архитектурный музей" – 100%.

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

76 411,6547 356,49

(21) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:55130,

5513D0

1.6 76 411,65 54,5041 647,0676 411,65

76 411,6547 356,49консолидированный бюджет1.6.1 76 411,65 A1.02.21: Существует риск:54,5041 647,0676 411,65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Акты приемки

выполненных работ по

подготовительным  работам,

срок выполнения которых

10.09.2023, не согласованы

ФБУ «РосСтройКонтроль» в

связи с  некорректным

заполнением исполнительной

документации по этапам

строительства, что влечет за

собой отсутствие кассового

исполнения, Вероятность: 100%

, Стоимостные: 13 009,24 тыс.

руб.

Принятые меры:

1.  Осуществление

контроля со стороны

Министерства культуры ВО за

исполнением кассового плана

выплат, срок исполнения

30.12.2023, Министерством

культуры заключено

соглашение с администрацией

Гороховецкого района о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

на развитие сети учреждений

культурно-досугового типа. По

состоянию на 30.11.2023 по

Строительству Дома культуры

в п.Галицы Гороховецкого

района контрактация – 100%,

выполнение – 0%, кассовое

освоение – 50,75%

(муниципалитетом оплачен

аванс в размере 50% от цены

контракта, 6 актов по

строительному контролю).

Акты приемки выполненных

работ по подготовительным

работам, срок выполнения

которых 10.09.2023, не

согласованы ФБУ

«РосСтройКонтроль» в связи с

некорректным заполнением

исполнительной документации

по этапам строительства, что

влечет за собой отсутствие

кассового исполнения. На

01.01.2023 года в МО

Петушинский район значился

остаток средств субсидии 2022

года в размере 29 055,16

тыс.руб. В соответствии с

приказом Министерства

культуры ВО № 84 от

06.02.2023 МО Петушинский



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

район разрешено использование

в 2023 году остатков субсидий

2022 года. Кассовый расход

данных средст по состоянию на

30.11.2023 составил 17 614,464

тыс. руб..

44 473,4044 473,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

44 473,40

A1.02.21: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Акты приемки

выполненных работ по

подготовительным  работам,

срок выполнения которых

10.09.2023, не согласованы

ФБУ «РосСтройКонтроль» в

связи с  некорректным

заполнением исполнительной

документации по этапам

строительства, что влечет за

собой отсутствие кассового

исполнения, Вероятность: 100%

, Стоимостные: 13 009,24 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

50,7522 569,4844 473,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнения 30.12.2023,

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Гороховецкого

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа. По состоянию

на 30.11.2023 по Строительству

Дома культуры в п.Галицы

Гороховецкого района

контрактация – 100%,

выполнение – 0%, кассовое

освоение – 50,75%

(муниципалитетом оплачен

аванс в размере 50% от цены

контракта, 6 актов по

строительному контролю).

Акты приемки выполненных

работ по подготовительным

работам, срок выполнения

которых 10.09.2023, не

согласованы ФБУ

«РосСтройКонтроль» в связи с

некорректным заполнением

исполнительной документации

по этапам строительства, что

влечет за собой отсутствие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

кассового исполнения. На

01.01.2023 года в МО

Петушинский район значился

остаток средств субсидии 2022

года в размере 29 055,16

тыс.руб. В соответствии с

приказом Министерства

культуры ВО № 84 от

06.02.2023 МО Петушинский

район разрешено использование

в 2023 году остатков субсидий

2022 года. Кассовый расход

данных средст по состоянию на

30.11.2023 составил 17 614,464

тыс. руб..

44 473,4044 473,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

44 473,40 50,7522 569,4844 473,40

76 411,6547 356,49

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

76 411,65

A1.02.21: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Акты приемки

выполненных работ по

подготовительным  работам,

срок выполнения которых

10.09.2023, не согласованы

54,5041 647,0676 411,65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ФБУ «РосСтройКонтроль» в

связи с  некорректным

заполнением исполнительной

документации по этапам

строительства, что влечет за

собой отсутствие кассового

исполнения, Вероятность: 100%

, Стоимостные: 13 009,24 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 30.12.2023,

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Гороховецкого

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа. По состоянию

на 30.11.2023 по Строительству

Дома культуры в п.Галицы

Гороховецкого района

контрактация – 100%,

выполнение – 0%, кассовое

освоение – 50,75%
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(муниципалитетом оплачен

аванс в размере 50% от цены

контракта, 6 актов по

строительному контролю).

Акты приемки выполненных

работ по подготовительным

работам, срок выполнения

которых 10.09.2023, не

согласованы ФБУ

«РосСтройКонтроль» в связи с

некорректным заполнением

исполнительной документации

по этапам строительства, что

влечет за собой отсутствие

кассового исполнения. На

01.01.2023 года в МО

Петушинский район значился

остаток средств субсидии 2022

года в размере 29 055,16

тыс.руб. В соответствии с

приказом Министерства

культуры ВО № 84 от

06.02.2023 МО Петушинский

район разрешено использование

в 2023 году остатков субсидий

2022 года. Кассовый расход

данных средст по состоянию на

30.11.2023 составил 17 614,464

тыс. руб..
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

46 271,2046 271,20

(22) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:551920

1.7 46 271,20 100,0046 271,2046 271,20

46 271,2046 271,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 46 271,20

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 8-ми

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

30.11.2023 кассовое исполнение

составляет 100%: - МБУДО

«ДШИ №5» г.Владимира -

100%; - МБУДО «ДШИ» ЗАТО

г.Радужный - 100%; - МБУДО

«Александровская районная

ДШИ им.В.В.Зубова» - 100%; -

МБУДО «Никологорская ДНИ»

Вязниковского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ п.Бавлены»

Кольчугинского р-

100,0046 271,2046 271,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

на - 100%; - МБУДО «ДШИ

г.Меленки» - 100%; - МБУДО

«ДШИ» г.Покров - 100%; -

МБУДО «ДШИ

п.Вольгинский» Петушинского

р-на - 100%; - МБУДО «ДШИ

г.Костерево» Петушинского р-

на - 100%; - МБУДО «ДШИ

им.В.М.Фирсовой» г.Суздаля -

100%.

43 957,8043 957,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

43 957,80

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 8-ми

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

30.11.2023 кассовое исполнение

составляет 100%: - МБУДО

«ДШИ №5» г.Владимира -

100%; - МБУДО «ДШИ» ЗАТО

г.Радужный - 100%; - МБУДО

«Александровская районная

ДШИ им.В.В.Зубова» - 100%; -

МБУДО «Никологорская ДНИ»

Вязниковского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ

100,0043 957,8043 957,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

п.Бавлены» Кольчугинского р-

на - 100%; - МБУДО «ДШИ

г.Меленки» - 100%; - МБУДО

«ДШИ» г.Покров - 100%; -

МБУДО «ДШИ

п.Вольгинский» Петушинского

р-на - 100%; - МБУДО «ДШИ

г.Костерево» Петушинского р-

на - 100%; - МБУДО «ДШИ

им.В.М.Фирсовой» г.Суздаля -

100%.

43 957,8043 957,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

43 957,80 100,0043 957,8043 957,80

46 271,2046 271,20

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

46 271,20

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 8-ми

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

30.11.2023 кассовое исполнение

составляет 100%: - МБУДО

«ДШИ №5» г.Владимира -

100%; - МБУДО «ДШИ» ЗАТО

г.Радужный -

100,0046 271,2046 271,20



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100%; - МБУДО

«Александровская районная

ДШИ им.В.В.Зубова» - 100%; -

МБУДО «Никологорская ДНИ»

Вязниковского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ п.Бавлены»

Кольчугинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ г.Меленки» -

100%; - МБУДО «ДШИ»

г.Покров - 100%; - МБУДО

«ДШИ п.Вольгинский»

Петушинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ г.Костерево»

Петушинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ

им.В.М.Фирсовой» г.Суздаля -

100%.

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

3 792,903 792,90

(23) Приобретен

специализированный

автотранспорт для

внестационарного обслуживания

населения области, код

направления расходов:5519S0

1.8 3 792,90 100,003 792,903 792,90

3 792,903 792,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 3 792,90

Распределение межбюджетных

трансфертов по

муниципальным образованиям

утверждено Постановлением

100,003 792,903 792,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Правительства Владимирской

области от 06.04.2023 № 228. В

соответствии с соглашением от

17.04.2023 № 136 о

предоставлении в 2023-2025

годах субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального образования

Селивановский район на

государственную поддержку

отрасли культуры на

обеспечение автотранспортом

для внестационарного

обслуживания населения объем

финансирования по результату

составляет 3792,90 тыс. рублей 

(в том числе 3299,80 тыс.

рублей за счет средств

областного бюджета, 493,10

тыс. рублей за счет средств

местного бюджета).Подписан

контракт на поставку

автотранспорта (контрактация

100%). Кассовое исполнение

составляет 100%.

3 299,803 299,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

3 299,80

Распределение межбюджетных

трансфертов по

муниципальным образованиям

утверждено Постановлением

Правительства Владимирской

100,003 299,803 299,80



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

области от 06.04.2023 № 228. В

соответствии с соглашением от

17.04.2023 № 136 о

предоставлении в 2023-2025

годах субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального образования

Селивановский район на

государственную поддержку

отрасли культуры на

обеспечение автотранспортом

для внестационарного

обслуживания населения объем

финансирования по результату

составляет 3792,90 тыс. рублей 

(в том числе 3299,80 тыс.

рублей за счет средств

областного бюджета, 493,10

тыс. рублей за счет средств

местного бюджета).Подписан

контракт на поставку

автотранспорта (контрактация

100%). Кассовое исполнение

составляет 100%.

3 299,803 299,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

3 299,80 100,003 299,803 299,80

3 792,903 792,90

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

3 792,90 Распределение межбюджетных100,003 792,903 792,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

трансфертов по

муниципальным образованиям

утверждено Постановлением

Правительства Владимирской

области от 06.04.2023 № 228. В

соответствии с соглашением от

17.04.2023 № 136 о

предоставлении в 2023-2025

годах субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального образования

Селивановский район на

государственную поддержку

отрасли культуры на

обеспечение автотранспортом

для внестационарного

обслуживания населения объем

финансирования по результату

составляет 3792,90 тыс. рублей 

(в том числе 3299,80 тыс.

рублей за счет средств

областного бюджета, 493,10

тыс. рублей за счет средств

местного бюджета).Подписан

контракт на поставку

автотранспорта (контрактация

100%). Кассовое исполнение

составляет 100%.

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

230 301,43201 246,27 230 301,43 82,44189 862,99230 301,43

230 301,43201 246,27 230 301,43 82,44189 862,99230 301,43

183 286,00 183 286,00 85,11155 991,93183 286,00

221 796,93192 741,77 221 796,93 81,77181 358,49221 796,93

0,000,00 0,00 0,000,000,00

183 286,00

191 790,50191 790,50 191 790,50 85,77164 496,43191 790,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 949.0030 949.0030 949.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 14 973.84 16 065.02 30 949.0027 547.6021 374.5621 374.5616 065.02

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 445.00 1 543.00 7 815.18 11 815.18 20 000.0020 000.0020 000.0020 000.0017 351.93

Факт/прогноз

0.00 1 372.92 2 710.11 7 406.64 15 687.29 16 428.98 20 000.0020 000.0020 000.0018 686.5016 624.10

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 2 737.35 5 474.70 8 212.05 10 949.4010 949.4010 949.4010 949.4010 949.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 949.408 960.657 404.581 515.930.00

0.00

0.00

1.4.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.70 13 416.7013 416.7010 260.006 830.704 017.80

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 357.42 3 357.42 3 568.24 13 416.7013 416.707 041.165 366.043 568.24

0.00

0.00

1.5.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0.00 738.60 738.60 19 915.30 24 744.40 24 744.40 24 744.4024 744.4024 744.4024 744.4024 744.40

Факт/прогноз

0.00 3 162.15 5 533.11 15 792.86 22 308.79 24 581.39 24 744.4024 744.4024 744.4024 744.4024 744.40

0.00

0.00

1.6.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 13 342.02 22 236.70 22 236.70 22 236.70 44 473.4035 578.7235 578.7222 236.7022 236.70

Факт/прогноз

0.00 12 627.07 12 627.07 12 627.07 12 760.18 12 893.29 44 473.4022 569.4813 292.6313 026.4112 893.29

0.00

0.00

1.7.



39

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 2 943.60 20 061.00 24 821.25 28 156.50 33 703.80 43 957.8043 957.8043 957.8043 957.8042 207.80

Факт/прогноз

0.00 1 884.84 30 636.97 36 279.49 38 987.38 40 869.33 43 957.8043 957.8043 957.8040 869.3340 869.33

0.00

0.00

1.8.

Приобретен специализированный автотранспорт для внестационарного обслуживания населения области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 299.800.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 3 299.80 3 299.80 3 299.803 299.803 299.803 299.803 299.80

0.00

0.00


