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"(36) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Владимирская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 12, из них:

- 9 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 123, из

них:

- 113 достигнутых

контрольных точек.

Наличие некритических

отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

202070.13 тыс. руб., 87.74

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Значение показателя достигнуто

и перевыполнено со значением

46 в 2023 году. Выполнено: 1.

Строительство культурно-

досугового центра на 130 мест

д.Липна Петушинского района

(результат 2022 года): д.Липна

Петушинского района:

техническая готовность объекта

на 29.12.2023 – 100% (2021-

2022-2023гг.). Контракт 2021 года

на строительство расторгнут;

проведен пересчет проектной

документации в актуальных

ценах, 25.04.2022 осуществлен

выход на торговую площадку,

аукцион 06.05.2022 признан

несостоявшимся (не подано ни

одной заявки на участие). По

результатам проведения

межведомственной комиссии

при Губернаторе Владимирской

области от 01.06.22 принято

решение о заключении договора

с единственным поставщиком в

соответствии со ст.93 44-ФЗ

(подрядчик определён).

Заключен контракт по

процедуре с единственным

поставщиком, уточняется

18 45 45461.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bba07bf-094d-49f2-bb4e-bbe90cf30c94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AbsokKVv94p4RF0Qva7veM0Vxc8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

перечень работ для заключения

дополнительного соглашения.

Между МКУ "ОКС" и ООО

"Виту Проект" заключено

дополнительное соглашение №3

от 15.08.2023 к муниципальному

контракту №12/06/22 от

24.06.2022г. об увеличении цены

контракта. 16.11.2023 между

МКУ "ОКС" и ООО "Виту

Проект" заключено

дополнительное соглашение №4

от 16.11.2023 к муниципальному

контракту №12/06/22 от

24.06.2022г. об увеличении цены

контракта. Стоимость контракта

составляет 68 188,43120 тыс.

рублей (в соответствии в ДС №4

от 16.112023), в том числе за счет

средств субсидии 2021 года -

47252,49405 тыс. рублей, средств

субсидии 2022 года - 20 935,93715

тыс. рублей (в соответствии в

ДС №4 от 16.11.2023).

Строительство объекта

завершено. Контрактация -

89,36% от суммы общего

финансирования 2021-2022 годов

(76 307,65 тыс.руб.). Остаток

неисполненных средств будет

возвращён МО в резервный

фонд Правительства

Владимирской области.

Кассовое освоение от суммы

контракта - 99,43% (67 688,5147

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bba07bf-094d-49f2-bb4e-bbe90cf30c94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AbsokKVv94p4RF0Qva7veM0Vxc8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

тыс. руб.). На основании

Соглашения о расторжении

муниципального контракта №

12/06/22 от 24.06.2022г. №б/н от

28.12.2023г. между МКУ "ОКС

администрации Петушинского

района Владимирской области"

и ООО "Виту Проект"

скорректирована сумма

исполнения работ. 2.

Капитальный ремонт 3-х

муниципальных музеев.

Заключены соглашения с

муниципальными

образованиями на капитальный

ремонт 3 объектов (МУК

"Камешковский районный

историко-краеведческий музей",

музей А.П.Бородина (филиал

МУК "Камешковский районный

историко-краеведческий

музей"), Усадебный дом

Танеевых МБУК "Историко-

краеведческий музей

Ковровского района").

Администрацией

Камешковского района

направлена информация

(Письмо от 09.02.2023) об отказе

от получения субсидии на

реконструкцию и капитальный

ремонт региональных и

муниципальных музеев по

региональному проекту

«Культурная среда» в связи с

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bba07bf-094d-49f2-bb4e-bbe90cf30c94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AbsokKVv94p4RF0Qva7veM0Vxc8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

некорректно подготовленной

документацией по ремонту

объектов культурного наследия.

Министерством культуры ВО

была направлена информация в

Министерство культуры РФ о

возникших обстоятельствах и о

возможности согласовать

замену объектов на

реконструкцию и капитальный

ремонт региональных и

муниципальных музеев.

Получен положительный ответ

от МК РФ о перераспределении

средств федерального бюджета

без увеличения лимита и

изменений показателей

паспорта национального

проекта «Культура». 20.03.2023

года опубликовано

постановление Правительства

Владимирской области № 155

«О перераспределении

субсидии на реконструкцию и

капитальный ремонт

региональных и муниципальных

музеев на 2023 год». С МО

Камешковский районный (2

объекта: МУК «Камешковский

районный историко-

краеведческий музей» по адресу

г. Камешково, ул. Ленина, д. 2,

Музей А.П.Бородина (филиал

МУК «Камешковский районный

историко-краеведческий

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bba07bf-094d-49f2-bb4e-bbe90cf30c94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AbsokKVv94p4RF0Qva7veM0Vxc8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

музей») по адресу

Камешковский район, с.

Давыдово, д. 22) субсидия

перераспределена на МО

Вязниковского района (2

объекта: МБУК «Вязниковского

района ВО «Мстерский

художественный музей», МБУК

«Вязниковский историко-

художественный музей»).

Заключено дополнительное

соглашение о расторжении

Соглашения о предоставлении

субсидии из областного

бюджета бюджету

Камешковского района

Владимирской области на

реконструкцию и капитальный

ремонт региональных...

10. "Строительство культурно-

досугового центра на 130 мест,

по адресу: Владимирская

область, Пеушинский район, д.

Липна - отчёт о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия" Отчет МКУ

«Комитет по культуре и

туризму администрации

Петушинского района»

Владимирской области от

29.12.2023г. №9,1, приложен

файл.

11. "Строительство культурно-

досугового центра на 130 мест,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bba07bf-094d-49f2-bb4e-bbe90cf30c94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AbsokKVv94p4RF0Qva7veM0Vxc8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

по адресу: Владимирская

область, Пеушинский район, д.

Липна - отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия" Отчет МКУ

«Комитет по культуре и

туризму администрации

Петушинского района»

Владимирской области от

29.12.2023г. №9.2, приложен

файл.

12. "Строительство Дома

культуры в п.Галицы

Гороховецкого района - отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

Администрации Гороховецкого

района от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

13. "Строительство Дома

культуры в п.Галицы

Гороховецкого района - о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет Администрации

Гороховецкого района от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

14. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное Комитет

по управлению имуществом

Петушинского района



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Владимирской области от

08.12.2023г. №33-456-12-2020,

приложен файл.

2. "Строительство Центра

культурного развития в городе

Вязники - отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии" Отчет

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Строительство Центра

культурного развития в городе

Вязники - отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия" Отчет

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "МБУК "Историко-

краеведческий музей

Ковровского района", "Усадьба

дом Танеевых, XIXв." - отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0640feb9-dd2c-4364-8899-6806cb99e525?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tehWR54eK4vwmdgJT9auPBVbXSs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ef61429-98c9-448b-8fa3-11262744cebf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GDaWmfcnw%2BsntnZf%2FbCULZc2TVo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2201dc2a-40d1-4879-a71d-1ebabaa3d347?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mgNxyB8Kkndss81TTU1ZwHhgJCE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И

ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ

КОВРОВСКОГО РАЙОНА от

22.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Вязниковский район (МБУК

"Вязниковского района ВО

"Мстерский художественный

музей", МБУК "Вязниковский

историко-художественный

музей") - отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия" Отчет

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "Вязниковский район (МБУК

"Вязниковского района ВО

"Мстерский художественный

музей", МБУК "Вязниковский

историко-художественный

музей") - отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии" Отчет

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2201dc2a-40d1-4879-a71d-1ebabaa3d347?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mgNxyB8Kkndss81TTU1ZwHhgJCE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09ac5b0d-f139-403b-8ab8-2348f9231a62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JUQ9eab%2BUz2%2BmaI9bzsMD5VGBFw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45a41b0d-1860-43e9-aae4-fd5f69a46821?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GCh9GWM8i0wf0IZS8ttusglmIaM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "МБУДО"Александровская

районная детская школа

искусств им. В.В.Зубова" -

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ,

МОЛОДЕЖНОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО

РАЙОНА" от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

8. "МБУК "Историко-

краеведческий музей

Ковровского района", "Усадьба

дом Танеевых, XIXв." - отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА

АДМИНИСТРАЦИИ

КОВРОВСКОГО РАЙОНА от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

9. "Строительство культурно-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45a41b0d-1860-43e9-aae4-fd5f69a46821?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GCh9GWM8i0wf0IZS8ttusglmIaM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6bbd63e-615f-4b99-97af-7dd451190666?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xZUB4lP3UD93RoMkFZRDWz6BjZ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15f7760f-26c6-47d5-ae4c-f45ac7b84bb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=azMf91ceF4oFHZSwUqaImp7RAwA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

досугового центра на 130 мест,

по адресу: Владимирская

область, Пеушинский район, д.

Липна - отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии" Отчет

МКУ «Комитет по культуре и

туризму администрации

Петушинского района»

Владимирской области от

29.12.2023г. №11, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

По состоянию на 29.12.2023: 1.

Оснащение детских школ

искусств по видам искусств и

училищ музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами.

Заключены соглашения с 8

муниципальными

образованиями на оснащение 10

ДШИ (МБУДО «Детская школа

искусств №5» г. Владимира,

МБУДО «Детская школа

искусств» ЗАТО г. Радужный,

МБУДО «Александровская

районная детская школа

искусств им. В.В. Зубова»,

МБУДО «Никологорская

детская школа искусств»

Вязниковского района, МБУДО

«Детская школа искусств п.

Бавлены» Кольчугинского

района, МБУДО «Детская школа

искусств г. Меленки», МБУДО

«Детская школа искусств» г.

17 60 60601.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75cfc3c1-130c-427b-b681-64633d51dfe5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oCHPbW%2FQ%2BkvwChtT3teBaUXGVSQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Покров, МБУДО «Детская

школа искусств поселка

Вольгинский» Петушинского

района, МБУДО «Детская школа

искусств города Костерево»

Петушинского района, МБУДО

«Детская школа искусств им.

В.М. Фирсовой» г. Суздаля).

Контрактация 100%, выполнение

100%, кассовое освоение 100%.

2.Техническое оснащение 3-х

музеев. Заключены соглашения

о предоставлении субсидии на 3

объекта (МБУК "Вязниковского

района ВО "Мстерский

художественный музей", МБУК

"Мемориальный Дом-музей

усадьба Н.Е.Жуковского"

Собинского района, ГБУК

"Гороховецкий историко-

архитектурный музей").

Контрактация 100%, выполнение

100%, кассовое освоение 100%.

2. Переоснащение 3-х

муниципальных библиотек по

модельному стандарту.

Заключены соглашения с 3

муниципальными

образованиями о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта, на

переоснащение 3-х

муниципальных библиотек по

модельному стандарту

(Центральная библиотека МБУК

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75cfc3c1-130c-427b-b681-64633d51dfe5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oCHPbW%2FQ%2BkvwChtT3teBaUXGVSQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Юрьев-Польская ЦБС",

Пекшинская сельская

библиотека - структурное

подразделение МБУК

"Межпоселенческая ЦБС

Петушинского района",

Аксеновская библиотека-филиал

МБУК "Межпоселенческая ЦБ

Гусь-Хрустального района").

Контрактация 100%, выполнение

100%, кассовое освоение 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"Пекшинская сельская

библиотека - структурное

подразделение МБУК

"Межпоселенческая ЦБС

Петушинского района" - отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет МУНИЦИПАЛЬНОго

КАЗЕННОго УЧРЕЖДЕНИя

"КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И

ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА"

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

10. "Центральная библиотека

МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" -

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет КОМИТЕТ

ПО КУЛЬТУРЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75cfc3c1-130c-427b-b681-64633d51dfe5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oCHPbW%2FQ%2BkvwChtT3teBaUXGVSQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ecf7603-ccc8-4672-bedd-1badb8b2ea16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MHLM9UXcSwq4VQwoOVRcWjYWcDg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЮРЬЕВ-

ПОЛЬСКИЙ РАЙОН от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

11. "Петушинский район

(МБУДО «Детская школа

искусств города Костерево»

Петушинского района

Владимирской области, МБУДО

«Детская школа искусств» г.

 Покров, МБУДО «Детская

школа искусств поселка

Вольгинский» Петушинского

района Владимирской области) -

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

МУНИЦИПАЛЬНОГО

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И

ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА"

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

12. "МБУДО «Детская школа

искусств им. В.М. Фирсовой» г.

 Суздаля - отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии" Отчет

АДМИНИСТРАЦИИ

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ecf7603-ccc8-4672-bedd-1badb8b2ea16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MHLM9UXcSwq4VQwoOVRcWjYWcDg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a3096bf-7afe-42e8-bf35-0473577bf185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3gCLqihjkubKbQeALbKlkZm%2FY4E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e197c6cd-691d-42b8-8519-cfe2c94c5d67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K3xsnbn3l6ViXYOCQBnFF5%2FU8SU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл.

13. "МБУДО «Детская школа

искусств п. Бавлены» - отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет МУНИЦИПАЛЬНОГО

КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЕ

"ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА"

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

14. "Петушинский район

(МБУДО «Детская школа

искусств города Костерево»

Петушинского района

Владимирской области, МБУДО

«Детская школа искусств» г.

 Покров, МБУДО «Детская

школа искусств поселка

Вольгинский» Петушинского

района Владимирской области) -

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет МУНИЦИПАЛЬНОГО

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЕ

"КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И

ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА"

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

15. "МБУДО «Детская школа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e197c6cd-691d-42b8-8519-cfe2c94c5d67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K3xsnbn3l6ViXYOCQBnFF5%2FU8SU%3D
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

искусств №5» г. Владимира -

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет УПРАВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ВЛАДИМИРА от 29.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

16. "МБУДО «Детская школа

искусств» ЗАТО г. Радужный

Владимирской области - отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет МУНИЦИПАЛЬНОГО

КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЕ

"КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И

СПОРТУ" ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

17. "МБУДО «Детская школа

искусств им. В.М. Фирсовой» г.

 Суздаля - отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия" Отчет

АДМИНИСТРАЦИИ

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

18. "МБУДО «Александровская

районая детская школа искусств

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fc131ee-a8ef-4548-aedc-ef8935e05f3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EuG1oX0FUiKmCgJGVhm9eOUXcOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c71884f8-f4ed-429b-8864-407043ef1a2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=403mwKrcf0kcYdECX1O%2BqUrivTE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19f5f296-5ae8-491b-9b48-ed5b7f15ce4d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SecQP4%2By8Su0ZFjzuIvjLtoYVY8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e072e5bf-9c2b-4a2a-a7a0-b57e7f6e2014?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=44AO%2Bo37etRQ9Qa7BLF6Uvs%2FQ%2FE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

им. В.В. Зубова» - отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет АДМИНИСТРАЦИи

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

19. "МБУДО «Никологорская

детская школа искусств» - отчет

о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Пекшинская сельская

библиотека - структурное

подразделение МБУК

"Межпоселенческая ЦБС

Петушинского района" - отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e072e5bf-9c2b-4a2a-a7a0-b57e7f6e2014?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=44AO%2Bo37etRQ9Qa7BLF6Uvs%2FQ%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf2895b0-6256-4e87-8c1f-69a5febc27de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BuSeihDY0OH8juoxseSpxc0r3Dw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/569695d2-d844-4fee-8989-c171fe609e3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WXaZXdpuxNH68nC1x%2B5VWiLuNkk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА"

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

20. "ГБУК "Гороховецкий

историко-архитектурный

музей" - отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии" Отчет

ГБУК ВО "ГОРОХОВЕЦКИЙ

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ

МУЗЕЙ" от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

21. "МБУДО «Александровская

районная детская школа

искусств им. В.В. Зубова» -

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

22. "ГБУК "Гороховецкий

историко-архитектурный

музей" - о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет ГБУК ВО

"ГОРОХОВЕЦКИЙ ИСТОРИКО-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/569695d2-d844-4fee-8989-c171fe609e3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WXaZXdpuxNH68nC1x%2B5VWiLuNkk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b820440-b873-478d-8fa4-5fde6ecdfb21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BDb1gQopu5n4Xv9BxYPh5nUCvxo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ" от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

23. "МБУДО «Никологорская

детская школа искусств» - отчет

о достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

24. "МБУДО «Детская школа

искусств г. Меленки» - отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет КОМИТЕТА

ПО КУЛЬТУРЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

25. "МБУДО «Детская школа

искусств г. Меленки» - отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет КОМИТЕТА ПО

КУЛЬТУРЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22f35fc7-88ac-4dec-9753-dbc9af4546b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k42WGgFJ9vguy3c0t%2B%2FpeM%2F%2B6Qg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/906bbd12-dcfc-4c4e-9413-acb3c27006d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BErObfkZVOmDdSQcsu3vncKWaUY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5309c71b-d3e7-43b9-9695-4150ccbe73c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eJmTzMP3ysjtYXWQ0SDfJ6K00PU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

26. "МБУДО «Детская школа

искусств №5» г. Владимира -

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ВЛАДИМИРА от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

27. " МБУДО «Детская школа

искусств» ЗАТО г. Радужный

Владимирской области - отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

МУНИЦИПАЛЬНОГО

КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И

СПОРТУ" ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

28. " МБУДО «Детская школа

искусств п. Бавлены» - отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

МУНИЦИПАЛЬНОГО

КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5309c71b-d3e7-43b9-9695-4150ccbe73c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eJmTzMP3ysjtYXWQ0SDfJ6K00PU%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92f9b146-2144-4a6e-9936-a13c9d397834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qyl3llwuK9UgHvPR3h%2FIaIyJFIc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА"

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Центральная библиотека

МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" -

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет КОМИТЕТ ПО

КУЛЬТУРЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВПОЛЬСКИЙ РАЙОН от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "МБУК "Мемориальный Дом-

музей усадьба Н.Е.Жуковского"

- отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет АДМИНИСТРАЦИИ

СОБИНСКОГО РАЙОНА от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Аксеновская библиотека-

филиал МБУК

"Межпоселенческая ЦБ Гусь-

Хрустального района" - отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет ОТДЕЛа ПО КУЛЬТУРЕ,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92f9b146-2144-4a6e-9936-a13c9d397834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qyl3llwuK9UgHvPR3h%2FIaIyJFIc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b062876-c1cb-4daa-8403-9439c881849b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BAxxqGjGas5OfSsoXPE8BUERYCQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c3443b4-8409-4aa1-bff4-065acaef85ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2Yj3UJZ5D2Mc1P550HJ4QTDoK0Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36a14b8f-7421-44c2-88a0-31c87eea3ced?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KK17gXgAXeztD2Cmf77cM3GFDg8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ,

МОЛОДЕЖНОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-

ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "МБУК "Вязниковского

района ВО "Мстерский

художественный музей" - отчет

о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Отчет АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "МБУК "Мемориальный Дом-

музей усадьба Н.Е.Жуковского"

- отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

АДМИНИСТРАЦИи

СОБИНСКОГО РАЙОНА от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "Аксеновская библиотека-

филиал МБУК

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36a14b8f-7421-44c2-88a0-31c87eea3ced?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KK17gXgAXeztD2Cmf77cM3GFDg8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44d8ea27-47b4-4870-ab72-6fb3804040c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3sXc1S3SCr6lCmJ9mEPsa1kpC2U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd3470f0-df63-45cc-8aae-05f45e125ce9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3K57iOjMzBfAWFz3OXptik5LzH0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7417038a-2e2f-4dfe-97fe-f83915c3b37f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yxut1ML0djWhw%2FcS610ou6ybXYQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Межпоселенческая ЦБ Гусь-

Хрустального района" - отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет ОТДЕЛ ПО

КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И

СПОРТУ, МОЛОДЕЖНОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-

ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

9. "МБУК "Вязниковского

района ВО "Мстерский

художественный музей" - отчет

о достижении значений

результатов использования

Субсидии" Отчет

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7417038a-2e2f-4dfe-97fe-f83915c3b37f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yxut1ML0djWhw%2FcS610ou6ybXYQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5a0a7d7-6b7c-49f4-bf81-317f8130549d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hixPICcChU1DU4StTZA%2FKbDG64c%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

45,0000

42,000042,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 43,0000 43,0000 43,0000

46,0000

42,000042,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 43,0000

ФП Единица 45,0000

45,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

60,0000

44,000044,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 44,0000 47,0000

60,0000

46,000044,0000 44,0000 44,0000 46,0000 55,0000 56,0000 56,0000 58,0000 60,0000

ФП Единица 60,0000

60,0000



757

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

32 577,8932 577,89

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:551300

1.1 32 577,89 100,0032 577,8932 577,89

32 577,8932 577,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 32 577,89

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Вязниковского

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа. По состоянию

на 30.11.2023: заключен 1

конкурсный контракт на сумму

157 619,4185 тыс. рублей (на

2023-2024 годы). С

Министерством культуры РФ

согласован возврат суммы

"экономии" по результатам

торгов в размере

100,0032 577,8932 577,89



758

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 815,19 тыс. рублей в бюджет

МО Вязниковский район.

Объем финансирования по

объекту в 2023 году составляет

32577,895 тыс. рублей, в том

числе из средств федерального

бюджета - 30330,000 тыс.

рублей, из средств областного

бюджета - 619,000 тыс. рублей,

из средств местного бюджета -

1628,895 тыс. рублей (в

соответствии с

дополнительным соглашением

от 18.05.2023 №054-09-2023-

056/4 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 24.12.2022 №054-

09-2023-056 и дополнительным

соглашением от 22.05.2023

№17610101-1-2023-002/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии бюджету

муниципального образования

город Вязники на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа от 08.02.2023

№17610101-1-2023-002).

Кассовое освоение по

результату - 100%.

1.1.1.

1



759

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 949,0030 949,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

30 949,00

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Вязниковского

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа. По состоянию

на 30.11.2023: заключен 1

конкурсный контракт на сумму

157 619,4185 тыс. рублей (на

2023-2024 годы). С

Министерством культуры РФ

согласован возврат суммы

"экономии" по результатам

торгов в размере 27 815,19 тыс.

рублей в бюджет МО

Вязниковский район. Объем

финансирования по объекту в

2023 году составляет 32577,895

тыс. рублей, в том числе из

средств федерального бюджета

- 30330,000 тыс. рублей, из

средств областного бюджета -

619,000 тыс. рублей, из средств

местного бюджета - 1628,895

тыс. рублей (в соответствии с

дополнительным соглашением

100,0030 949,0030 949,00



760

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

от 18.05.2023 №054-09-2023-

056/4 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 24.12.2022 №054-

09-2023-056 и дополнительным

соглашением от 22.05.2023

№17610101-1-2023-002/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии бюджету

муниципального образования

город Вязники на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа от 08.02.2023

№17610101-1-2023-002).

Кассовое освоение по

результату - 100%.

30 949,0030 949,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

30 949,00 100,0030 949,0030 949,00

32 577,8932 577,89

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

32 577,89

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Вязниковского

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету

100,0032 577,8932 577,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципального образования

на развитие сети учреждений

культурно-досугового типа. По

состоянию на 30.11.2023:

заключен 1 конкурсный

контракт на сумму 157 619,4185

тыс. рублей (на 2023-2024

годы). С Министерством

культуры РФ согласован

возврат суммы "экономии" по

результатам торгов в размере 27

815,19 тыс. рублей в бюджет

МО Вязниковский район.

Объем финансирования по

объекту в 2023 году составляет

32577,895 тыс. рублей, в том

числе из средств федерального

бюджета - 30330,000 тыс.

рублей, из средств областного

бюджета - 619,000 тыс. рублей,

из средств местного бюджета -

1628,895 тыс. рублей (в

соответствии с

дополнительным соглашением

от 18.05.2023 №054-09-2023-

056/4 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 24.12.2022 №054-

09-2023-056 и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дополнительным соглашением

от 22.05.2023 №17610101-1-

2023-002/2 к Соглашению о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования город Вязники на

развитие сети учреждений

культурно-досугового типа от

08.02.2023 №17610101-1-2023-

002). Кассовое освоение по

результату - 100%.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:551990

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00



763

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

20 000,0020 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

1.3 20 000,00 100,0020 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 20 000,00

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 3-х

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

29.12.2023 кассовое исполнение

составляет: МБУК "Юрьев-

Польская ЦБС"- 100%; МБУК

"Межпоселенческая ЦБС

Петушинского района"-100%;

МБУК "Межпоселенческая ЦБ

Гусь-Хрустального района" -

100%.

100,0020 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 000,00 Министерством культуры ВО100,0020 000,0020 000,00



764

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 3-х

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

29.12.2023 кассовое исполнение

составляет: МБУК "Юрьев-

Польская ЦБС"- 100%; МБУК

"Межпоселенческая ЦБС

Петушинского района"-100%;

МБУК "Межпоселенческая ЦБ

Гусь-Хрустального района" -

100%.

20 000,0020 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

20 000,00 100,0020 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

20 000,00

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 3-х

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

100,0020 000,0020 000,00



765

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29.12.2023 кассовое исполнение

составляет: МБУК "Юрьев-

Польская ЦБС"- 100%; МБУК

"Межпоселенческая ЦБС

Петушинского района"-100%;

МБУК "Межпоселенческая ЦБ

Гусь-Хрустального района" -

100%.

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

11 525,7011 525,70

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551970

1.4 11 525,70 100,0011 525,7011 525,70

11 525,7011 525,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 11 525,70

Заключено соглашение с МО

Александровский район о

предоставлении субсидии из

областного бюджета бюджету

муниципального образования

на проведение работ по

капитальному ремонту МБУДО

"Александровская районная

детская школа искусств им.

В.В.Зубова". По состоянию на

29.12.2023 контрактация 100%,

выполнение – 100%, кассовое

100,0011 525,7011 525,70



766

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

освоение – 100%.

10 949,4010 949,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

10 949,40

Заключено соглашение с МО

Александровский район о

предоставлении субсидии из

областного бюджета бюджету

муниципального образования

на проведение работ по

капитальному ремонту МБУДО

"Александровская районная

детская школа искусств им.

В.В.Зубова". По состоянию на

29.12.2023 контрактация 100%,

выполнение – 100%, кассовое

освоение – 100%.

100,0010 949,4010 949,40

10 949,4010 949,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

10 949,40 100,0010 949,4010 949,40

11 525,7011 525,70

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

11 525,70

Заключено соглашение с МО

Александровский район о

предоставлении субсидии из

областного бюджета бюджету

муниципального образования

на проведение работ по

капитальному ремонту МБУДО

"Александровская районная

детская школа искусств им.

В.В.Зубова". По

100,0011 525,7011 525,70



767

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

состоянию на 29.12.2023

контрактация 100%,

выполнение – 100%, кассовое

освоение – 100%.

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

14 122,8914 122,89

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

1.5 14 122,89 100,0014 122,8914 122,89

14 122,8914 122,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 14 122,89

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. В соответствии с

постановлением Правительства

Владимирской области от

20.03.2023 №155 «О

перераспределении субсидии на

реконструкцию и капитальный

ремонт региональных и

муниципальных музеев на 2023

год» субсидия

100,0014 122,8914 122,89



768

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

перераспределена с МО

Камешковский район (2

объекта) на МО Вязниковский

район (2 объекта). Общий

объем финансирования по

результату составляет

14122,890 тыс. рублей, в том

числе из средств федерального

бюджета - 13148,300 тыс.

рублей, из средств областного

бюджета - 268,400 тыс. рублей,

из средств местного бюджета -

706,190 тыс. рублей (в

соответствии с

дополнительными

соглашениями от 20.02.2023 №

054-09-2023-056/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

24.12.2022 № 054-09-2023-056).

По состоянию на 29.12.2023

контрактация по результату -

100%, выполнение по

результату - 100%, кассовое

освоение по результату - 100%.

13 416,7013 416,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

13 416,70

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

100,0013 416,7013 416,70



769

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. В соответствии с

постановлением Правительства

Владимирской области от

20.03.2023 №155 «О

перераспределении субсидии на

реконструкцию и капитальный

ремонт региональных и

муниципальных музеев на 2023

год» субсидия

перераспределена с МО

Камешковский район (2

объекта) на МО Вязниковский

район (2 объекта). Общий

объем финансирования по

результату составляет

14122,890 тыс. рублей, в том

числе из средств федерального

бюджета - 13148,300 тыс.

рублей, из средств областного

бюджета - 268,400 тыс. рублей,

из средств местного бюджета -

706,190 тыс. рублей (в

соответствии с

дополнительными

соглашениями от 20.02.2023 №



770

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

054-09-2023-056/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

24.12.2022 № 054-09-2023-056).

По состоянию на 29.12.2023

контрактация по результату -

100%, выполнение по

результату - 100%, кассовое

освоение по результату - 100%.

13 416,7013 416,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

13 416,70 100,0013 416,7013 416,70

14 122,8914 122,89

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

14 122,89

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. В соответствии с

постановлением Правительства

Владимирской области от

20.03.2023 №155 «О

перераспределении субсидии на

реконструкцию и

100,0014 122,8914 122,89



771

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

капитальный ремонт

региональных и

муниципальных музеев на 2023

год» субсидия

перераспределена с МО

Камешковский район (2

объекта) на МО Вязниковский

район (2 объекта). Общий

объем финансирования по

результату составляет

14122,890 тыс. рублей, в том

числе из средств федерального

бюджета - 13148,300 тыс.

рублей, из средств областного

бюджета - 268,400 тыс. рублей,

из средств местного бюджета -

706,190 тыс. рублей (в

соответствии с

дополнительными

соглашениями от 20.02.2023 №

054-09-2023-056/2 к

Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

24.12.2022 № 054-09-2023-056).

По состоянию на 29.12.2023

контрактация по результату -

100%, выполнение по

результату - 100%, кассовое

освоение по результату - 100%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

25 599,2025 599,20

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи, код

направления расходов:559000

1.6 25 599,20 100,0025 599,2025 599,20

25 599,2025 599,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 25 599,20

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

29.12.2023 кассовое освоение

по результату – 100%: МБУК

"Вязниковского района ВО

"Мстерский художественный

музей" – 100%, МБУК

"Мемориальный Дом-музей

усадьба Н.Е.Жуковского"

Собинского района – 100%,

ГБУК "Гороховецкий историко-

архитектурный музей" – 100%.

100,0025 599,2025 599,20

24 744,4024 744,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

24 744,40

Министерством культуры

заключены соглашения с

100,0024 744,4024 744,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

29.12.2023 кассовое освоение

по результату – 100%: МБУК

"Вязниковского района ВО

"Мстерский художественный

музей" – 100%, МБУК

"Мемориальный Дом-музей

усадьба Н.Е.Жуковского"

Собинского района – 100%,

ГБУК "Гороховецкий историко-

архитектурный музей" – 100%.

16 239,9016 239,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

16 239,90 100,0016 239,9016 239,90

17 094,7017 094,70

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

17 094,70

Министерством культуры

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

100,0017 094,7017 094,70



774

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

29.12.2023 кассовое освоение

по результату – 100%: МБУК

"Вязниковского района ВО

"Мстерский художественный

музей" – 100%, МБУК

"Мемориальный Дом-музей

усадьба Н.Е.Жуковского"

Собинского района – 100%,

ГБУК "Гороховецкий историко-

архитектурный музей" – 100%.

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

76 411,6547 356,49

(21) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:55130,

5513D0

1.7 76 411,65 63,0548 180,3576 411,65

76 411,6547 356,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 76 411,65

A1.02.21: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за декабрь от планового,

Причина риска: Нарушены

сроки исполнения контракта по

строительству

63,0548 180,3576 411,65



775

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Дома культуры в п.Галицы

Гороховецкого района, нНизкие

темпы строительно-монтажных

работ, в установленный срок

(до 31.12.2023) не завершен

федеральный объект, не

израсходованы денежные

средства 2023 года,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 18 418,80 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление мониторинга

со стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

МО кассового плана выплат,

срок исполнения 31.01.2024,

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Гороховецкого

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа. По состоянию

на 29.12.2023 по Строительству

Дома культуры в п.Галицы

Гороховецкого



776

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

района контрактация - 100%,

(заключен 1 контракт по

строительству Дома культуры,

вместимостью 50 человек,

площадью 310 кв.м, по адресу:

Владимирская область,

Гороховецкий район, п. Галицы

(результат 2024 года)).

Кассовое исполнение - 58,58%

(муниципалитетом оплачен

аванс в размере 50% от цены

контракта, 4 акта по контракту

и 7 актов по строительному

контролю). Техническая

готовность - 15,4% (от цены

контракта, техническая

готовность от общего

финансирования с учётом работ

по строительному контролю -

17,17%). Заключены

дополнительные соглашения

№1 от 31.10.2023 об

увеличении авансирования (до

50%), дополнительное

соглашение №2 от 28.11.2023

об изменении срока исполнения

контракта, №3 от 06.12.2023 и

№4 от 18.12.2023 о

корректировки сметной

документации. Между

администрацией



777

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Гороховецкого района

Владимирской области и ООО

«Арт-строй» заключено

дополнительное соглашение от

18.12.2023 №5 к

муниципальному контракту от

06.03.2023

№0128200000123000488 о

приостановлении действия

контракта с 18.12.2023 в связи с

ухудшением погодных условий

и невозможностью выполнения

строительных работ, который

будет возобновлён в 2024 г с

наступлением благоприятных

погодных условий. В

Министерство культуры РФ

был направлен запрос о

переносе неисполненной части

субсидии в размере 16

208,55670 тыс. руб. на 2024 год.

На 01.01.2023 года в МО

Петушинский район значился

остаток средств субсидии 2022

года в размере 29 055,16

тыс.руб. В соответствии с

приказом Министерства

культуры ВО № 84 от

06.02.2023 МО Петушинский

район разрешено



778

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

использование в 2023 году

остатков субсидий 2022 года.

По состоянию на 29.12.2023

кассовый расход данных

средств составил 20 436,7

тыс.руб. Контрактация - 89,36%

от суммы общего

финансирования 2021-2022

годов (76 307,65 тыс.руб.).

Остаток неисполненных

средств в размере 8 618,456 тыс

руб. будет возвращён МО в

резервный фонд Правительства

Владимирской области (в

областной бюджет - 6 722,34838

тыс. руб.; в местный бюджет - 1

896,108 тыс. руб.) Кассовое

освоение от суммы контракта -

99,43% (67 688,5147 тыс. руб.).

На основании Соглашения о

расторжении муниципального

контракта №12/06/22 от

24.06.2022г. №б/н от

28.12.2023г. между МКУ "ОКС

администрации Петушинского

района Владимирской области"

и ООО "Виту Проект"

скорректирована сумма

исполнения работ..



779

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

44 473,4044 473,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

44 473,40

A1.02.21: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за декабрь от планового,

Причина риска: Нарушены

сроки исполнения контракта по

строительству Дома культуры в

п.Галицы Гороховецкого

района, низкие темпы

строительно-монтажных работ,

в установленный срок (до

31.12.2023) не завершен

федеральный объект, не

израсходованы денежные

средства 2023 года,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 18 418,80 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление мониторинга

со стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

МО кассового плана выплат,

срок исполнения 31.01.2024,

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Гороховецкого

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской

58,5826 054,6044 473,40



780

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

области бюджету

муниципального образования

на развитие сети учреждений

культурно-досугового типа. По

состоянию на 29.12.2023 по

Строительству Дома культуры

в п.Галицы Гороховецкого

района контрактация - 100%,

(заключен 1 контракт по

строительству Дома культуры,

вместимостью 50 человек,

площадью 310 кв.м, по адресу:

Владимирская область,

Гороховецкий район, п. Галицы

(результат 2024 года)).

Кассовое исполнение - 58,58%

(муниципалитетом оплачен

аванс в размере 50% от цены

контракта, 4 акта по контракту

и 7 актов по строительному

контролю). Техническая

готовность - 15,4% (от цены

контракта, техническая

готовность от общего

финансирования с учётом работ

по строительному контролю -

17,17%). Заключены

дополнительные соглашения

№1 от 31.10.2023 об

увеличении авансирования (до

50%), дополнительное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соглашение №2 от 28.11.2023

об изменении срока исполнения

контракта, №3 от 06.12.2023 и

№4 от 18.12.2023 о

корректировки сметной

документации. Между

администрацией Гороховецкого

района Владимирской области

и ООО «Арт-строй» заключено

дополнительное соглашение от

18.12.2023 №5 к

муниципальному контракту от

06.03.2023

№0128200000123000488 о

приостановлении действия

контракта с 18.12.2023 в связи с

ухудшением погодных условий

и невозможностью выполнения

строительных работ, который

будет возобновлён в 2024 г с

наступлением благоприятных

погодных условий. В

Министерство культуры РФ

был направлен запрос о

переносе неисполненной части

субсидии в размере 16

208,55670 тыс. руб. на 2024 год.

На 01.01.2023 года в МО

Петушинский район значился
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

остаток средств субсидии 2022

года в размере 29 055,16

тыс.руб. В соответствии с

приказом Министерства

культуры ВО № 84 от

06.02.2023 МО Петушинский

район разрешено использование

в 2023 году остатков субсидий

2022 года. По состоянию на

29.12.2023 кассовый расход

данных средств составил 20

436,7 тыс.руб. Контрактация -

89,36% от суммы общего

финансирования 2021-2022

годов (76 307,65 тыс.руб.).

Остаток неисполненных

средств в размере 8 618,456 тыс

руб. будет возвращён МО в

резервный фонд Правительства

Владимирской области (в

областной бюджет - 6 722,34838

тыс. руб.; в местный бюджет - 1

896,108 тыс. руб.) Кассовое

освоение от суммы контракта -

99,43% (67 688,5147 тыс. руб.).

На основании Соглашения о

расторжении муниципального

контракта №12/06/22 от

24.06.2022г. №б/н от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28.12.2023г. между МКУ "ОКС

администрации Петушинского

района Владимирской области"

и ООО "Виту Проект"

скорректирована сумма

исполнения работ..

44 473,4044 473,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

44 473,40 58,5826 054,6044 473,40

76 411,6547 356,49

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

76 411,65

A1.02.21: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за декабрь от планового,

Причина риска: Нарушены

сроки исполнения контракта по

строительству Дома культуры в

п.Галицы Гороховецкого

района, низкие темпы

строительно-монтажных работ,

в установленный срок (до

31.12.2023) не завершен

федеральный объект, не

израсходованы денежные

средства 2023 года,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 18 418,80 тыс.

руб.

63,0548 180,3576 411,65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Принятые меры:

1. Осуществление мониторинга

со стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

МО кассового плана выплат,

срок исполнения 31.01.2024,

Министерством культуры

заключено соглашение с

администрацией Гороховецкого

района о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа. По состоянию

на 29.12.2023 по Строительству

Дома культуры в п.Галицы

Гороховецкого района

контрактация - 100%,

(заключен 1 контракт по

строительству Дома культуры,

вместимостью 50 человек,

площадью 310 кв.м, по адресу:

Владимирская область,

Гороховецкий район, п. Галицы

(результат 2024 года)).

Кассовое исполнение - 58,58%

(муниципалитетом оплачен

аванс в размере 50% от цены

контракта, 4 акта по контракту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

и 7 актов по строительному

контролю). Техническая

готовность - 15,4% (от цены

контракта, техническая

готовность от общего

финансирования с учётом работ

по строительному контролю -

17,17%). Заключены

дополнительные соглашения

№1 от 31.10.2023 об

увеличении авансирования (до

50%), дополнительное

соглашение №2 от 28.11.2023

об изменении срока исполнения

контракта, №3 от 06.12.2023 и

№4 от 18.12.2023 о

корректировки сметной

документации. Между

администрацией Гороховецкого

района Владимирской области

и ООО «Арт-строй» заключено

дополнительное соглашение от

18.12.2023 №5 к

муниципальному контракту от

06.03.2023

№0128200000123000488 о

приостановлении действия

контракта с 18.12.2023 в связи с

ухудшением погодных условий

и невозможностью
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выполнения строительных

работ, который будет

возобновлён в 2024 г с

наступлением благоприятных

погодных условий. В

Министерство культуры РФ

был направлен запрос о

переносе неисполненной части

субсидии в размере 16

208,55670 тыс. руб. на 2024 год.

На 01.01.2023 года в МО

Петушинский район значился

остаток средств субсидии 2022

года в размере 29 055,16

тыс.руб. В соответствии с

приказом Министерства

культуры ВО № 84 от

06.02.2023 МО Петушинский

район разрешено использование

в 2023 году остатков субсидий

2022 года. По состоянию на

29.12.2023 кассовый расход

данных средств составил 20

436,7 тыс.руб. Контрактация -

89,36% от суммы общего

финансирования 2021-2022

годов (76 307,65 тыс.руб.).

Остаток неисполненных

средств в размере 8 618,456 тыс

руб. будет возвращён МО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

в резервный фонд

Правительства Владимирской

области (в областной бюджет -

6 722,34838 тыс. руб.; в

местный бюджет - 1 896,108

тыс. руб.) Кассовое освоение от

суммы контракта - 99,43% (67

688,5147 тыс. руб.). На

основании Соглашения о

расторжении муниципального

контракта №12/06/22 от

24.06.2022г. №б/н от

28.12.2023г. между МКУ "ОКС

администрации Петушинского

района Владимирской области"

и ООО "Виту Проект"

скорректирована сумма

исполнения работ..

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

46 271,2046 271,20

(22) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:551920

1.8 46 271,20 100,0046 271,2046 271,20

46 271,2046 271,20консолидированный бюджет1.8.1 46 271,20 Министерством культуры ВО100,0046 271,2046 271,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 8-ми

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

31.12.2023 кассовое исполнение

составляет 100%: - МБУДО

«ДШИ №5» г.Владимира -

100%; - МБУДО «ДШИ» ЗАТО

г.Радужный - 100%; - МБУДО

«Александровская районная

ДШИ им.В.В.Зубова» - 100%; -

МБУДО «Никологорская ДНИ»

Вязниковского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ п.Бавлены»

Кольчугинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ г.Меленки» -

100%; - МБУДО «ДШИ»

г.Покров - 100%; - МБУДО

«ДШИ п.Вольгинский»

Петушинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ г.Костерево»

Петушинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ

им.В.М.Фирсовой» г.Суздаля -

100%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

43 957,8043 957,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

43 957,80

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 8-ми

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

31.12.2023 кассовое исполнение

составляет 100%: - МБУДО

«ДШИ №5» г.Владимира -

100%; - МБУДО «ДШИ» ЗАТО

г.Радужный - 100%; - МБУДО

«Александровская районная

ДШИ им.В.В.Зубова» - 100%; -

МБУДО «Никологорская ДНИ»

Вязниковского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ п.Бавлены»

Кольчугинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ г.Меленки» -

100%; - МБУДО «ДШИ»

г.Покров - 100%; - МБУДО

«ДШИ п.Вольгинский»

Петушинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ г.Костерево»

Петушинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ

им.В.М.Фирсовой» г.Суздаля -

100%.

100,0043 957,8043 957,80

1.8.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

43 957,8043 957,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

43 957,80 100,0043 957,8043 957,80

46 271,2046 271,20

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

46 271,20

Министерством культуры ВО

заключены соглашения с

органами местного

самоуправления 8-ми

муниципальных образований

области о предоставлении из

областного бюджета субсидий

и иных межбюджетных

трансфертов. По состоянию на

31.12.2023 кассовое исполнение

составляет 100%: - МБУДО

«ДШИ №5» г.Владимира -

100%; - МБУДО «ДШИ» ЗАТО

г.Радужный - 100%; - МБУДО

«Александровская районная

ДШИ им.В.В.Зубова» - 100%; -

МБУДО «Никологорская ДНИ»

Вязниковского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ п.Бавлены»

Кольчугинского р-на - 100%; -

МБУДО «ДШИ г.Меленки» -

100%; - МБУДО «ДШИ»

г.Покров - 100%; - МБУДО

«ДШИ п.Вольгинский»

Петушинского

100,0046 271,2046 271,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

р-на - 100%; - МБУДО «ДШИ

г.Костерево» Петушинского р-

на - 100%; - МБУДО «ДШИ

им.В.М.Фирсовой» г.Суздаля -

100%.

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

3 792,903 792,90

(23) Приобретен

специализированный

автотранспорт для

внестационарного обслуживания

населения области, код

направления расходов:5519S0

1.9 3 792,90 100,003 792,903 792,90

3 792,903 792,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 3 792,90

Распределение межбюджетных

трансфертов по

муниципальным образованиям

утверждено Постановлением

Правительства Владимирской

области от 06.04.2023 № 228. В

соответствии с соглашением от

17.04.2023 № 136 о

предоставлении в 2023-2025

годах субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального образования

Селивановский район на

государственную поддержку

отрасли культуры на

обеспечение автотранспортом

100,003 792,903 792,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

для внестационарного

обслуживания населения объем

финансирования по результату

составляет 3792,90 тыс. рублей 

(в том числе 3299,80 тыс.

рублей за счет средств

областного бюджета, 493,10

тыс. рублей за счет средств

местного бюджета).Подписан

контракт на поставку

автотранспорта (контрактация

100%). Кассовое исполнение

составляет 100%.

3 299,803 299,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

3 299,80

Распределение межбюджетных

трансфертов по

муниципальным образованиям

утверждено Постановлением

Правительства Владимирской

области от 06.04.2023 № 228. В

соответствии с соглашением от

17.04.2023 № 136 о

предоставлении в 2023-2025

годах субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального образования

Селивановский район на

государственную поддержку

отрасли культуры на

обеспечение автотранспортом

для внестационарного

100,003 299,803 299,80



793

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обслуживания населения объем

финансирования по результату

составляет 3792,90 тыс. рублей 

(в том числе 3299,80 тыс.

рублей за счет средств

областного бюджета, 493,10

тыс. рублей за счет средств

местного бюджета).Подписан

контракт на поставку

автотранспорта (контрактация

100%). Кассовое исполнение

составляет 100%.

3 299,803 299,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

3 299,80 100,003 299,803 299,80

3 792,903 792,90

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

3 792,90

Распределение межбюджетных

трансфертов по

муниципальным образованиям

утверждено Постановлением

Правительства Владимирской

области от 06.04.2023 № 228. В

соответствии с соглашением от

17.04.2023 № 136 о

предоставлении в 2023-2025

годах субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального образования

Селивановский район на

100,003 792,903 792,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

государственную поддержку

отрасли культуры на

обеспечение автотранспортом

для внестационарного

обслуживания населения объем

финансирования по результату

составляет 3792,90 тыс. рублей 

(в том числе 3299,80 тыс.

рублей за счет средств

областного бюджета, 493,10

тыс. рублей за счет средств

местного бюджета).Подписан

контракт на поставку

автотранспорта (контрактация

100%). Кассовое исполнение

составляет 100%.

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

230 301,43201 246,27 230 301,43 87,74202 070,13230 301,43

230 301,43201 246,27 230 301,43 87,74202 070,13230 301,43

191 790,50191 790,50 191 790,50 90,40173 371,70191 790,50

183 286,00 183 286,00 89,95164 867,20183 286,00

221 796,93192 741,77 221 796,93 87,27193 565,63221 796,93

0,000,00 0,00 0,000,000,00

183 286,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Приобретен специализированный автотранспорт для внестационарного обслуживания населения области

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,80 3 299,80 3 299,803 299,803 299,803 299,803 299,80

0,00

0,00

1.2.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 2 737,35 5 474,70 8 212,05 10 949,4010 949,4010 949,4010 949,4010 949,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 949,408 960,657 404,581 515,930,00

0,00

0,00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 13 342,02 22 236,70 22 236,70 22 236,70 44 473,4035 578,7235 578,7222 236,7022 236,70

Факт/прогноз

0,00 12 627,07 12 627,07 12 627,07 12 760,18 12 893,29 26 054,6022 569,4813 292,6313 026,4112 893,29

0,00

0,00

1.4.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 2 943,60 20 061,00 24 821,25 28 156,50 33 703,80 43 957,8043 957,8043 957,8043 957,8042 207,80

Факт/прогноз

0,00 1 884,84 30 636,97 36 279,49 38 987,38 40 869,33 43 957,8043 957,8043 957,8040 869,3340 869,33

0,00

0,00

1.5.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,70 13 416,7013 416,7010 260,006 830,704 017,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 3 357,42 3 357,42 3 568,24 13 416,7013 416,707 041,165 366,043 568,24

0,00

0,00

1.6.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 445,00 1 543,00 7 815,18 11 815,18 20 000,0020 000,0020 000,0020 000,0017 351,93

Факт/прогноз

0,00 1 372,92 2 710,11 7 406,64 15 687,29 16 428,98 20 000,0020 000,0020 000,0018 686,5016 624,10

0,00

0,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.8.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 738,60 738,60 19 915,30 24 744,40 24 744,40 24 744,4024 744,4024 744,4024 744,4024 744,40

Факт/прогноз

0,00 3 162,15 5 533,11 15 792,86 22 308,79 24 581,39 24 744,4024 744,4024 744,4024 744,4024 744,40

0,00

0,00

1.9.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 949,0030 949,0030 949,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 14 973,84 16 065,02 30 949,0027 547,6021 374,5621 374,5616 065,02

0,00

0,00


