

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00E413209A9DFCF9C5044CE4D7DD733DD3
Владелец: Николаева Анастасия Сергеевна

Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА

"(29) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Владимирская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
2 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	3 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	4 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	90.00 тыс. руб., 12.33%
			Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(03) Созданы мультимедиа-гиды по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности, код направления расходов:2468S	300,00	300,00	300,00	90,00	90,00	30,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	300,00	300,00	300,00	90,00	90,00	30,00	Заключено соглашение между Министерством культуры Владимирской области и ГБУК ВО "Центр Пропаганды Изобразительного Искусства". Осуществляется процесс заключения договоров по процедуре единственного поставщика. Полная оплата будет произведена до 30.09.2024. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	300,00	300,00	300,00	90,00	90,00	30,00	Заключено соглашение между Министерством культуры

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Владимирской области и ГБУК ВО "Центр Пропаганды Изобразительного Искусства". Осуществляется процесс заключения договоров по процедуре единственного поставщика. Полная оплата будет произведена до 30.09.2024. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(07) Проведены региональные онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ», код направления расходов:2460S	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	Заключено соглашение между Министерством культуры Владимирской области и ГАУК

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ВО "Владимирская областная филармония". Осуществлено подписание одного договора по процедуре единственного поставщика. Полная оплата товара будет произведена до 15.10.2024. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	Заключено соглашение между Министерством культуры Владимирской области и ГАУК ВО "Владимирская областная филармония". Осуществлено подписание одного договора по процедуре единственного поставщика. Полная оплата товара будет произведена до 15.10.2024. Риски неисполнения бюджета отсутствуют.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			730,00	730,00	730,00	90,00	90,00	12,33	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			730,00	730,00	730,00	90,00	90,00	12,33	
бюджет субъекта Российской Федерации			730,00	730,00	730,00	90,00	90,00	12,33	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Созданы мультимедиа-гиды по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности												
	План	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Факт/прогноз	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	300.00	300.00	300.00	300.00
1.2.	Проведены региональные онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ»												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00