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регионального проекта —

Демина Ольга Викторовна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(29) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Владимирская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 18, из

них:

- 18 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

730.00 тыс. руб., 100.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаРП

Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной реальности,

возрастающий

В работе.В 2019-2022 годах

создано 4 мультимедиа-гида с

применением технологии

дополненной реальности на

платформе "Артефакт": 2 - в

ГБУК ВО «Муромский

историко-художественный

музей», 2 - в ГБУК ВО

«Гороховецкий историко-

архитектурный музей». В 2023

году запланировано создание 1

мультимедиа-гид в ГБУК ВО

«Гороховецкий историко-

архитектурный музей» по

экспозиции «Гражданская

архитектура и быт конца XVII -

начала XVIII века» (Дом

Сапожникова по адресу:

г.Гороховец, ул. Нагорная, 4). По

состоянию на 30.04.2023

заключено соглашение между

Министерством культуры

Владимирской области и ГБУК

ВО «ГИАМ», закупка включена

в план-график закупок, заключен

один договор по процедуре

единственного поставщика

(контрактация - 100%). Приемка

и оплата произведена,

отклонений нет. ГБУК ВО

0 5

ГИС "Нацпроект

"Культура"

551.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/344e7b8e-012c-48b8-b897-05ddce1f6d6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cK0WnJGVQwkgFu201Le%2F3ajz%2Ftg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Гороховецкий историко-

архитектурный музей"

предоставлена "Справка о

реализации нацпроекта".

Подтверждающие документы: 1.

"Справка о реализации

нацпроекта" Отчет ГБУК ВО

"Гороховецкий историко-

архитектурный музей" от

12.09.2023г. №277-23-06,

приложен файл.

2. "О расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 4 кв.

2023 года" Отчет ГБУК ВО

«ГОРОХОВЕЦКИЙ

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ

МУЗЕЙ» от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

3. "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Субсидии (в

части создания

мультимедиа-гида)" Отчет

ГБУК ВО «ГОРОХОВЕЦКИЙ

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ

МУЗЕЙ» от 15.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

ЕдиницаРП

Количество онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на

портале "Культура.РФ",

возрастающий

 За 2019-2022 годы было

проведено 4 федеральных

онлайн-трансляции. ГБУК ВО

«Гороховецкий историко-

архитектурный музей»

16.02.2023 в личном кабинете

музея на портале

0 5

ГИС "Нацпроект

"Культура"

551.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/344e7b8e-012c-48b8-b897-05ddce1f6d6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cK0WnJGVQwkgFu201Le%2F3ajz%2Ftg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d15d9b0-0886-4379-98c2-0f5307b0107e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l6TnHwidA9ncamaCP2CLZ518Ouc%3D
https://www.culture.ru/live/broadcast/51045/retrovzglyad-v-mode-vyshivka


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"PRO.Культура.РФ" подана

заявка на проведение

федеральной онлайн-трансляции

открытия проекта «Ретро-

взгляд: в моде вышивка». В

марте Министерством культуры

РФ утвержден перечень

наиболее значимых

мероприятий для организации

федеральных онлайн-

трансляций, в числе которых

онлайн-трансляция открытия

выставки «Ретро-взгляд: в моде

вышивка». ГБУК ВО

«Гороховецкий историко-

архитектурный музей» при

поддержке Министерства

культуры РФ было

осуществлено проведение

съемок открытия выставки 12-13

апреля 2023 года. 30 апреля 2023

года онлайн-трансляции данного

мероприятия размещена на

портале «Культура.РФ».

Предоставлен отчет.

Подтверждающие документы: 1.

"Ссылка на онлайн-трансляцию

мероприятия (открытия

выставки «Ретро-взгляд: в моде

вышивка»), размещенного на

портале «Культура.РФ»" Иное

ГБУК ВО «Гороховецкий

историко-архитектурный

музей» от 30.04.2023г. №б/н,

указана ссылка.

https://www.culture.ru/live/broadcast/51045/retrovzglyad-v-mode-vyshivka
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ba84fdd-3229-4931-94fd-83c71723c153?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rKPPDlWeByM%2FIeI%2FUdCdAxA7tOc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2. "Отчет о проведении онлайн-

трансляции мероприятия

(открытия выставки «Ретро-

взгляд: в моде вышивка»),

размещаемого на портале

«Культура.РФ»" Отчет ГБУК ВО

«Гороховецкий историко-

архитектурный музей» от

24.04.2023г. №151-23-06,

приложен файл.

3. "О расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 4 кв.

2023 года" Отчет ГБУК

«Владимирская областная

научная библиотека им.

М.Горького» от 29.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

4. "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Субсидии (в

части Оборудование для

онлайн-трансляций)" Отчет

ГБУК «Владимирская областная

научная библиотека им.

М.Горького» от 11.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ba84fdd-3229-4931-94fd-83c71723c153?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rKPPDlWeByM%2FIeI%2FUdCdAxA7tOc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f7696b6-a28f-4234-bb48-ef909316bf3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OyYQdI7lSS4E1eTPfi0DFW7pRkE%3D


7

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000

5,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000

РП Единица 5,0000

5,0000

Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

5,0000

5,00004,0000 4,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

РП Единица 5,0000

5,0000



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом)., код

направления расходов:545300

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

300,00300,00

(03) Созданы мультимедиа-гиды

по музеям и выставочным

проектам с применением

технологии дополненной

реальности, код направления

расходов:2468S0

1.2 300,00 100,00300,00300,00

300,00300,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 300,00

 Заключено

соглашение между

Министерством культуры

Владимирской области и ГБУК

ВО «Гороховецкий историко-

архитектурный музей».

Подписан один договор по

процедуре единственного

поставщика (контрактация –

100%). Оплата и приемка

произведена в полном объеме,

риски неисполнения бюджета

отсутствуют.

100,00300,00300,00

300,00300,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

300,00

 Заключено

соглашение между

Министерством культуры

Владимирской области и ГБУК

ВО «Гороховецкий историко-

архитектурный музей».

Подписан один договор по

процедуре единственного

поставщика (контрактация –

100%). Оплата и приемка

100,00300,00300,00



61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

произведена в полном объеме,

риски неисполнения бюджета

отсутствуют.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

430,00430,00

(07) Проведены региональные

онлайн-трансляции мероприятий,

размещаемые на портале

«Культура.РФ», код направления

расходов:2460S0

1.3 430,00 100,00430,00430,00

430,00430,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 430,00

Заключено соглашение между

Министерством культуры

Владимирской области и ГБУК

ВО «Владимирская областная

научная библиотека им.

М.Горького». Заключен один

договор по процедуре

единственного поставщика.

Оплата поставленного товара

осуществлена в полном объеме.

100,00430,00430,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

430,00430,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

430,00

Заключено соглашение между

Министерством культуры

Владимирской области и ГБУК

ВО «Владимирская областная

научная библиотека им.

М.Горького». Заключен один

договор по процедуре

единственного поставщика.

Оплата поставленного товара

осуществлена в полном объеме.

100,00430,00430,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

730,00730,00 730,00 100,00730,00730,00

730,00730,00 730,00 100,00730,00730,00

730,00730,00 730,00 100,00730,00730,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Проведены региональные онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ»

План

0,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00430,00430,00430,00430,00

Факт/прогноз

0,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00430,00430,00430,00430,00

0,00

0,00

1.2.

Созданы мультимедиа-гиды по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,00300,00300,00300,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,00300,00300,00300,00

0,00

0,00

1.3.

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


