

Руководитель
регионального проекта —
Демина Ольга Викторовна

(подпись)

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ЯНВАРЬ 2024 ГОДА

"(36) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Владимирская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
2 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	7 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	21 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00%
			Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек , код направления расходов:55130	125 041,52	125 393,40	125 393,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 041,52	125 393,40	125 393,40	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2023 №054-09-2024-768 в 2024 году запланировано продолжение строительства Центра культурного развития, вместимостью 391 человек, площадью 1476,77 кв.м, по адресу: Владимирская область, город Вязники, улица Мичуринская. В настоящее время с администрацией МО Вязниковского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город Вязники на развитие сети учреждений культурно-досугового типа от 23.01.2024г. №17610101-1-2024-001, Планируемая техническая готовность объекта в 2024 году – 100%. По состоянию на 31.01.2024 техническая готовность объекта - 11,85%. В соответствии с консолидированным бюджетом финансирование по объекту строительства ЦКР в г. Вязники составляет 125 393,4 тыс. руб., а в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город Вязники на развитие сети учреждений культурно-досугового типа от 23.01.2024г. №17610101-1-2024-001 сумма финансирования на 2024 год - 125 041,52 тыс. руб. Разница в размере 351,87620 тыс. руб. обусловлена тем, что МО

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									предоставили некорректные данные в Министерство финансов Владимирской области. До МО доведена информация о необходимости предоставления корректной информации в Министерство финансов Владимирской области.
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	87 244,90	87 244,90	87 244,90	87 244,90	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2023 №054- 09-2024-768 в 2024 году запланировано продолжение строительства Центра культурного развития, вместимостью 391 человек, площадью 1476,77 кв.м, по адресу: Владимирская область, город Вязники, улица Мичуринская. В настоящее время с администрацией МО Вязниковского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									город Вязники на развитие сети учреждений культурно-досугового типа от 23.01.2024г. №17610101-1-2024-001, Планируемая техническая готовность объекта в 2024 году – 100%. По состоянию на 31.01.2024 техническая готовность объекта - 11,85%. В соответствии с консолидированным бюджетом финансирование по объекту строительства ЦКР в г. Вязники составляет 125 393,4 тыс. руб., а в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город Вязники на развитие сети учреждений культурно-досугового типа от 23.01.2024г. №17610101-1-2024-001 сумма финансирования на 2024 год - 125 041,52 тыс. руб. Разница в размере 351,87620 тыс. руб. обусловленна тем, что МО предоставили некорректные данные в Министерство финансов Владимирской

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									области. До МО доведена информация о необходимости предоставления коррективной информации в Министерство финансов Владимирской области.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	87 244,90	87 244,90	87 244,90	87 244,90	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	125 041,52	125 393,40	125 393,40	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2023 №054-09-2024-768 в 2024 году запланировано продолжение строительства Центра культурного развития, вместимостью 391 человек, площадью 1476,77 кв.м, по адресу: Владимирская область, город Вязники, улица Мичуринская. В настоящее время с администрацией МО Вязниковского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									области бюджету муниципального образования город Вязники на развитие сети учреждений культурно- досугового типа от 23.01.2024г. №17610101-1-2024-001, Планируемая техническая готовность объекта в 2024 году – 100%. По состоянию на 31.01.2024 техническая готовность объекта - 11,85%. В соответствии с консолидированным бюджетом финансирование по объекту строительства ЦКР в г. Вязники составляет 125 393,4 тыс. руб., а в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город Вязники на развитие сети учреждений культурно- досугового типа от 23.01.2024г. №17610101-1-2024-001 сумма финансирования на 2024 год - 125 041,52 тыс. руб. Разница в размере 351,87620 тыс. руб. обусловленна тем, что МО предоставили некорректные

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									данные в Министерство финансов Владимирской области. До МО доведена информация о необходимости предоставления корректной информации в Министерство финансов Владимирской области.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(03) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации , код направления расходов:55199	10 520,70	10 520,70	10 520,70	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 520,70	10 520,70	10 520,70	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации Владимирской области на государственную поддержку отрасли культуры от 25.12.2023 № 054-09-2024-895 в 2024 году запланировано приобретение 1 ед. передвижного многофункционального

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (МБУК "Районный центр культуры и досуга" г. Юрьев-Польский). Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования Юрьев-Польский район на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения от 29.01.2024 № 17656000-1-2024-007.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 994,60	9 994,60	9 994,60	9 994,60	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации Владимирской области на государственную поддержку отрасли культуры от 25.12.2023 № 054-09-2024-895 в 2024 году запланировано

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									приобретение 1 ед. передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (МБУК "Районный центр культуры и досуга" г. Юрьев-Польский). Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования Юрьев-Польский район на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения от 29.01.2024 № 17656000-1-2024- 007.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	9 994,60	9 994,60	9 994,60	9 994,60	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	10 520,70	10 520,70	10 520,70	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации Владимирской области на государственную поддержку отрасли культуры от 25.12.2023 № 054-09-2024-895 в 2024 году запланировано приобретение 1 ед. передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (МБУК "Районный центр культуры и досуга" г. Юрьев-Польский). Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования Юрьев-Польский район на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения от 29.01.2024 № 17656000-1-

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2024-007.
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту , код направления расходов:54540	8 421,10	8 421,10	8 421,10	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8 421,10	8 421,10	8 421,10	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2023 №054- 09-2024-802 в 2024 году запланировано переоснащение по модельному стандарту 1 объекта в Ковровском районе (МБУК "Ковровская центральная районная библиотека"). С Администрацией Ковровского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету Ковровского муниципального района Владимирской области от 29.01.2024 №17635000-1-2024-

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									011.
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2023 №054-09-2024-802 в 2024 году запланировано переоснащение по модельному стандарту 1 объекта в Ковровском районе (МБУК "Ковровская центральная районная библиотека"). С Администрацией Ковровского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету Ковровского муниципального района Владимирской области от 29.01.2024 №17635000-1-2024-011.
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	8 421,10	8 421,10	8 421,10	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2023 №054-09-2024-802 в 2024 году запланировано переоснащение по модельному стандарту 1 объекта в Ковровском районе (МБУК "Ковровская центральная районная библиотека"). С Администрацией Ковровского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету Ковровского муниципального района Владимирской области от 29.01.2024 №17635000-1-2024-011.
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств , код направления расходов:55197	65 488,40	65 488,40	65 488,40	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет	65 488,40	65 488,40	65 488,40	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 054-09-2024-895 в 2024 году запланировано продолжение ремонтных работ по капитальному ремонту МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им.В.В.Зубова" и проведение капитального ремонта ДШИ г. Владимира МБУДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Танеева». В настоящее время заключены соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств от 30.01.2024 №17605000-1-2024-010 (МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им.В.В.Зубова") и №17701000-1-2024-009 (МБУДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Танеева»).

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджет субъекта Российской Федерации	62 213,90	62 213,90	62 213,90	62 213,90	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 054-09-2024-895 в 2024 году запланировано продолжение ремонтных работ по капитальному ремонту МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им.В.В.Зубова" и проведение капитального ремонта ДШИ г. Владимира МБУДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Танеева». В настоящее время заключены соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств от 30.01.2024 №17605000-1-2024-010 (МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им.В.В.Зубова") и №17701000-1-2024-009 (МБУДО «Детская музыкальная школа им. С.И.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Танеева»).
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	62 213,90	62 213,90	62 213,90	62 213,90	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	65 488,40	65 488,40	65 488,40	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 054-09-2024-895 в 2024 году запланировано продолжение ремонтных работ по капитальному ремонту МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им.В.В.Зубова" и проведение капитального ремонта ДШИ г. Владимира МБУДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Танеева». В настоящее время заключены соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств от

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									30.01.2024 №17605000-1-2024-010 (МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им.В.В.Зубова") и №17701000-1-2024-009 (МБУДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Танеева»).
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(18) Технически оснащены муниципальные музеи, код направления расходов:55900	19 656,30	19 656,30	19 656,30	4 081,70	0,00	0,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19 656,30	19 656,30	19 656,30	4 081,70	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев от 19.12.2023 № 054-09-2024-668 в 2024 году запланировано техническое оснащение 4-х музеев (ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей», МБУК г. Александров «Литературно-художественный

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									музей Марины и Анастасии Цветаевых», МБУК "Историко-краеведческий музей Ковровского района", МБУК "Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей"). На данный момент с МО подписаны Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев от 26.01.2024 № 17605101-1-2024-001 (МБУК г. Александров «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых»), № 17635000-1-2024-005 (МБУК "Историко-краеведческий музей Ковровского района"), от 29.01.2024 № 17630000-1-2024-003 (МБУК "Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей") и от 30.01.2024 № 20-2024-027166 (ГБУК ВО «Муромский

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									историко-художественный музей»).
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 877,60	18 877,60	18 877,60	4 081,70	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев от 19.12.2023 № 054-09-2024-668 в 2024 году запланировано техническое оснащение 4-х музеев (ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей», МБУК г. Александров «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых», МБУК "Историко-краеведческий музей Ковровского района", МБУК "Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей"). На данный момент с МО подписаны Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования на техническое оснащение

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									региональных и муниципальных музеев от 26.01.2024 № 17605101-1-2024-001 (МБУК г. Александров «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых»), № 17635000-1-2024-005 (МБУК "Историко-краеведческий музей Ковровского района"), от 29.01.2024 № 17630000-1-2024-003 (МБУК "Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей") и от 30.01.2024 № 20-2024-027166 (ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей»).
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	14 795,90	14 795,90	14 795,90	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	15 574,60	15 574,60	15 574,60	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									муниципальных музеев от 19.12.2023 № 054-09-2024-668 в 2024 году запланировано техническое оснащение 4-х музеев (ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей», МБУК г. Александров «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых», МБУК "Историко-краеведческий музей Ковровского района", МБУК "Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей"). На данный момент с МО подписаны Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев от 26.01.2024 № 17605101-1-2024-001 (МБУК г. Александров «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых»), № 17635000-1-2024-005 (МБУК "Историко-краеведческий музей

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Ковровского района"), от 29.01.2024 № 17630000-1-2024-003 (МБУК "Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей") и от 30.01.2024 № 20-2024-027166 (ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей»).
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(21) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности , код направления расходов:55130, 5513D	22 101,30	22 108,70	22 108,70	0,00	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 101,30	22 108,70	22 108,70	0,00	0,00	0,00	В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Владимирская область)» на территории Владимирской

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									области от 18.01.2024 № 054-2019-А10036-1/11 в 2024 году запланировано: завершение 1 объект капитального строительства (Дом культуры п.Галицы Гороховецкого района) и 6 объектов капитального ремонта (МБУК "ЦНХТ посёлок Асерхово", МБУК "Объединение сельских Домов культуры" (пос. фаб. им. Войкова), МБУК "Объединение сельских Домов культуры" (д. Орлово), МБУК "Рождественский сельский Дом культуры" филиал Ельтинуновский СДК, МКУ КДУ "Родина" сектор Андреевский сельский Дом культуры, МБУК "Андреевский культурно-методический центр Бакинский клуб") В настоящее время Министерством культуры организована работа по заключению с МО соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджетам муниципального образования на развитие сети

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									учреждений культурно-досугового типа (в начале февраля). В соответствии с консолидированным бюджетом финансирование по объекту капитального ремонта в Собинском районе (а именно капитальный ремонт кровли и отмостки МБУК "Рождественский сельский Дом культуры" филиал Ельтинуновский СДК, Собинский район, д. Ельтесуново) составляет 2 121,4 тыс. руб., а в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования Рождественское Собинского района Владимирской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа от 02.02.2024г. №17650448-1-2024-001 сумма финансирования на 2024 год - 2 114,2 тыс. руб. Разница в размере 7,2 тыс. руб. обусловлена тем, что МО предоставили некорректную информацию в Министерство

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									финансов Владимирской области. До МО доведена информация о необходимости предоставления коррективной информации в Министерство финансов Владимирской области. В графе «Предусмотрено паспортом РП» финансирование по результату на 2024 год - 22 101,3 тыс. руб., в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии муниципальным образованиям сумма - 22 101,5 тыс. руб. Разница в размере 0,2 тыс. руб. будет устранено через утверждение запроса на изменение.
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 996,20	20 996,20	20 996,20	20 996,20	0,00	0,00	В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Владимирская область)» на территории Владимирской области от 18.01.2024 № 054-

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2019-А10036-1/11 в 2024 году запланировано: завершение 1 объект капитального строительства (Дом культуры п.Галицы Гороховецкого района) и 6 объектов капитального ремонта (МБУК "ЦНХТ посёлок Асерхово", МБУК "Объединение сельских Домов культуры" (пос. фаб. им. Войкова), МБУК "Объединение сельских Домов культуры" (д. Орлово), МБУК "Рождественский сельский Дом культуры" филиал Ельтинуновский СДК, МКУ КДУ "Родина" сектор Андреевский сельский Дом культуры, МБУК "Андреевский культурно-методический центр Бакинский клуб") В настоящее время Министерством культуры организована работа по заключению с МО соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджетам муниципального образования на развитие сети учреждений культурно-

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									досугового типа (в начале февраля). В соответствии с консолидированным бюджетом финансирование по объекту капитального ремонта в Собинском районе (а именно капитальный ремонт кровли и отмостки МБУК "Рождественский сельский Дом культуры" филиал Ельтинуновский СДК, Собинский район, д. Ельтесуново) составляет 2 121,4 тыс. руб., а в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования Рождественское Собинского района Владимирской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа от 02.02.2024г. №17650448-1-2024-001 сумма финансирования на 2024 год - 2 114,2 тыс. руб. Разница в размере 7,2 тыс. руб. обусловлена тем, что МО предоставили некорректную информацию в Министерство финансов Владимирской

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									области. До МО доведена информация о необходимости предоставления коррективной информации в Министерство финансов Владимирской области. В графе «Предусмотрено паспортом РП» финансирование по результату на 2024 год - 22 101,3 тыс. руб., в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии муниципальным образованиям сумма - 22 101,5 тыс. руб. Разница в размере 0,2 тыс. руб. будет устранено через утверждение запроса на изменение.
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	20 996,20	20 996,20	20 996,20	20 996,20	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	22 101,30	22 108,70	22 108,70	0,00	0,00	0,00	В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(«Культурная среда») (Владимирская область)» на территории Владимирской области от 18.01.2024 № 054-2019-А10036-1/11 в 2024 году запланировано: завершение 1 объект капитального строительства (Дом культуры п.Галицы Гороховецкого района) и 6 объектов капитального ремонта (МБУК "ЦНХТ посёлок Асерхово", МБУК "Объединение сельских Домов культуры" (пос. фаб. им. Войкова), МБУК "Объединение сельских Домов культуры" (д. Орлово), МБУК "Рождественский сельский Дом культуры" филиал Ельтинуновский СДК, МКУ КДУ "Родина" сектор Андреевский сельский Дом культуры, МБУК "Андреевский культурно-методический центр Бакинский клуб") В настоящее время Министерством культуры организована работа по заключению с МО соглашения о предоставлении субсидии из бюджета

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Владимирской области бюджетам муниципального образования на развитие сети учреждений культурно- досугового типа (в начале февраля). В соответствии с консолидированным бюджетом финансирование по объекту капитального ремонта в Собинском районе (а именно капитальный ремонт кровли и отмостки МБУК "Рождественский сельский Дом культуры" филиал Ельтинуновский СДК, Собинский район, д. Ельтесуново) составляет 2 121,4 тыс. руб., а в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования Рождественское Собинского района Владимирской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа от 02.02.2024г. №17650448-1- 2024-001 сумма финансирования на 2024 год - 2 114,2 тыс. руб. Разница в размере 7,2 тыс. руб.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									обусловленна тем, что МО предоставили некорректную информацию в Министерство финансов Владимирской области. До МО доведена информация о необходимости предоставления коррективной информации в Министерство финансов Владимирской области. В графе «Предусмотрено паспортом РП» финансирование по результату на 2024 год - 22 101,3 тыс. руб., в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии муниципальнм лбразованиям сумма - 22 101,5 тыс. руб. Разница в размере 0,2 тыс. руб. будет устранено через утверждение запроса на изменение.
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(23) Приобретен специализированный автотранспорт для внестанционарного обслуживания населения области, код направления расходов:5519S	3 299,80	4 526,67	4 526,67	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 299,80	4 526,67	4 526,67	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Законом Владимирской области от 25.12.2023 №183-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 год" в 2024 году запланировано приобретение 1 единицы специализированного автотранспорта для внестанционного обслуживания населения области (МБУК "Ковровский районный Дом культуры"). В настоящее время Министерством культуры организована работа по заключению с администрацией МО Ковровский район соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования. В связи с увеличением финансирования объекта за счет местного бюджета (на 1226,8667 тыс. руб.) возникло расхождение в значениях граф СБР/ЛБО и «Предусмотрено паспортом РП». Расхождение будет устранено через утверждение

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									запроса на изменение.
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 299,80	3 299,80	3 299,80	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Законом Владимирской области от 25.12.2023 №183-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 год" в 2024 году запланировано приобретение 1 единицы специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения области (МБУК "Ковровский районный Дом культуры"). В настоящее время Министерством культуры организована работа по заключению с администрацией МО Ковровский район соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования. В связи с увеличением финансирования объекта за счет местного бюджета (на 1226,8667 тыс. руб.) возникло расхождение в значениях граф СБР/ЛБО и «Предусмотрено паспортом

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									РП». Расхождение будет устранено через утверждение запроса на изменение.
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3 299,80	3 299,80	3 299,80	0,00	0,00	0,00	
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	3 299,80	4 526,67	4 526,67	0,00	0,00	0,00	В соответствии с Законом Владимирской области от 25.12.2023 №183-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 год" в 2024 году запланировано приобретение 1 единицы специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения области (МБУК "Ковровский районный Дом культуры"). В настоящее время Министерством культуры организована работа по заключению с администрацией МО Ковровский район соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету муниципального

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									образования. В связи с увеличением финансирования объекта за счет местного бюджета (на 1226,8667 тыс. руб.) возникло расхождение в значениях граф СБР/ЛБО и «Предусмотрено паспортом РП». Расхождение будет устранено через утверждение запроса на изменение.
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			254 529,12	256 115,27	256 115,27	4 081,70	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			254 529,12	256 115,27	256 115,27	4 081,70	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			210 627,00	210 627,00	210 627,00	184 531,30	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			206 545,30	206 545,30	206 545,30	180 449,60	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			250 447,42	252 033,57	252 033,57	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0.00	27 909.10	41 863.65	55 818.19	68 377.29	80 238.65	87 244.90	87 244.90	87 244.90	87 244.90	87 244.90	87 244.90	
	Факт/прогноз	0.00	27 909.10	41 863.65	55 818.19	68 377.29	80 238.65	87 244.90	87 244.90	87 244.90	87 244.90	87 244.90	87 244.90	
1.2.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации													
	План	0.00	0.00	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	9 994.60	
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
1.4.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
	План	0.00	0.00	0.00	4 300.00	4 300.00	7 732.30	9 682.80	9 682.80	14 841.30	24 201.10	24 201.10	62 213.90	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	4 300.00	4 300.00	7 732.30	9 682.80	9 682.80	14 841.30	24 201.10	24 201.10	24 201.10	
1.5.	Технически оснащены муниципальные музеи													
	План	0.00	0.00	1 785.50	4 816.40	7 691.30	13 469.40	17 795.90	18 877.60	18 877.60	18 877.60	18 877.60	18 877.60	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	1 785.50	4 816.40	7 691.30	13 469.40	17 795.90	18 877.60	18 877.60	18 877.60	18 877.60	18 877.60	
1.6.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности													
	План	0.00	0.00	0.00	1 939.50	3 879.00	16 991.50	20 996.20	20 996.20	20 996.20	20 996.20	20 996.20	20 996.20	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	1 939.50	3 879.00	16 991.50	20 996.20	20 996.20	20 996.20	20 996.20	20 996.20	20 996.20	
1.7.														

[illegible]