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"(36) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Владимирская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА НОЯБРЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 0 достигнутых показателей.

7 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

34 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Наличие некритических

отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

153788.43 тыс. руб., 48.80%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

162 300,03162 300,03

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:55130, А513D0

1.1 162 300,03 38,2762 104,95162 300,03

162 300,03162 300,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 162 300,03

A1.02.02: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Отсутствие

документов на оплату по

причине невыполнения в срок

контракта (до 25.11.2024).,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 79 051,79 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 31.12.2024, В

соответствии с Соглашением о

38,2762 104,95162 300,03



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 26.12.2023 №054-

09-2024-768 в 2024 году

запланировано продолжение

строительства Центра

культурного развития,

вместимостью 391 человек,

площадью 1476,77 кв.м, по

адресу: Владимирская область,

город Вязники, улица

Мичуринская. В настоящее

время с администрацией МО

Вязниковского района

заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

город Вязники на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа от 23.01.2024г.

№17610101-1-2024-001,

Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области от «1»

апреля 2024 г. № 17610101-1-

2024-001/1. Планируемая

техническая готовность
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

объекта в 2024 году – 100%. В

соответствии со справкой

№558032 от 02.05.2024 об

изменении сводной бюджетной

росписи бюджетных

ассигнований по расходам и

лимитам бюджетных

обязательств на 2024 год и

плановый период и выпиской

из муниципального правового

акта о бюджете бюджетной

росписи местного бюджета

Вязниковского района

ассигнования на 2024 год

увеличены на 34 574,400 тыс.

рублей. По состоянию на

30.11.2024 техническая

готовность объекта – 39,7%

.Заключен 1 конкурсный

контракт (со сроком реализации

2023-2024 гг.) на сумму 160

303,52850 тыс. рублей (цена

контракта увеличена в

соответствии с

дополнительным соглашением

№4 от 08.05.2024 г.)

Контрактация: 100%. Кассовое

освоение: 38,3%..

121 473,50121 473,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

87 244,90

A1.02.02: Существует риск:

Отклонение фактического

34,9242 421,71121 473,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Отсутствие

документов на оплату по

причине невыполнения в срок

контракта (до 25.11.2024).,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 44 823,19 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 31.12.2024, В

соответствии с Соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 26.12.2023 №054-

09-2024-768 в 2024 году

запланировано продолжение

строительства Центра

культурного развития,

вместимостью 391 человек,

площадью 1476,77 кв.м, по

адресу: Владимирская область,

город Вязники, улица

Мичуринская. В настоящее

время с администрацией МО

Вязниковского района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

город Вязники на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа от 23.01.2024г.

№17610101-1-2024-001,

Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области от «1»

апреля 2024 г. № 17610101-1-

2024-001/1. Планируемая

техническая готовность объекта

в 2024 году – 100%. В

соответствии со справкой

№558032 от 02.05.2024 об

изменении сводной бюджетной

росписи бюджетных

ассигнований по расходам и

лимитам бюджетных

обязательств на 2024 год и

плановый период и выпиской

из муниципального правового

акта о бюджете бюджетной

росписи местного бюджета

Вязниковского района

ассигнования на 2024 год

увеличены на 34 574,400 тыс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

рублей. По состоянию на

30.11.2024 техническая

готовность объекта – 39,7%

.Заключен 1 конкурсный

контракт (со сроком реализации

2023-2024 гг.) на сумму 160

303,52850 тыс. рублей (цена

контракта увеличена в

соответствии с

дополнительным соглашением

№4 от 08.05.2024 г.)

Контрактация: 100%. Кассовое

освоение: 38,3%..

121 473,50121 473,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

87 244,90 34,9242 421,71121 473,50

162 300,03162 300,03

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

162 300,03

A1.02.02: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Отсутствие

документов на оплату по

причине невыполнения в срок

контракта (до 25.11.2024).,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 79 051,79 тыс.

руб.

Принятые меры:

38,2762 104,95162 300,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 31.12.2024, В

соответствии с Соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 26.12.2023 №054-

09-2024-768 в 2024 году

запланировано продолжение

строительства Центра

культурного развития,

вместимостью 391 человек,

площадью 1476,77 кв.м, по

адресу: Владимирская область,

город Вязники, улица

Мичуринская. В настоящее

время с администрацией МО

Вязниковского района

заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

город Вязники на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа от 23.01.2024г.

№17610101-1-2024-001,

Дополнительное соглашение к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Соглашению о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области от «1»

апреля 2024 г. № 17610101-1-

2024-001/1. Планируемая

техническая готовность объекта

в 2024 году – 100%. В

соответствии со справкой

№558032 от 02.05.2024 об

изменении сводной бюджетной

росписи бюджетных

ассигнований по расходам и

лимитам бюджетных

обязательств на 2024 год и

плановый период и выпиской

из муниципального правового

акта о бюджете бюджетной

росписи местного бюджета

Вязниковского района

ассигнования на 2024 год

увеличены на 34 574,400 тыс.

рублей. По состоянию на

30.11.2024 техническая

готовность объекта – 39,7%

.Заключен 1 конкурсный

контракт (со сроком реализации

2023-2024 гг.) на сумму 160

303,52850 тыс. рублей (цена

контракта увеличена в

соответствии с

дополнительным соглашением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

№4 от 08.05.2024 г.)

Контрактация: 100%. Кассовое

освоение: 38,3%..

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

10 520,7010 520,70

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:551990

1.2 10 520,70 0,000,0010 520,70

10 520,7010 520,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 10 520,70

A1.02.03: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Некорректное

составление кассового плана

выплат, длительная подготовка

проектной документации для

выхода на торговую площадку.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 9 994,60 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

0,000,0010 520,70



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнения 31.12.2024, В

соответствии с Соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации Владимирской

области на государственную

поддержку отрасли культуры от

25.12.2023 № 054-09-2024-895 в

2024 году запланировано

приобретение 1 ед.

передвижного

многофункционального

культурного центра (автоклуба)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации (МБУК

"Районный центр культуры и

досуга" г. Юрьев-Польский).

Заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

Юрьев-Польский район на

государственную поддержку

отрасли культуры на

обеспечение учреждений

культуры специализированным

автотранспортом для

обслуживания населения, в



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

том числе сельского населения

от 29.01.2024 № 17656000-1-

2024-007. Контрактация

составляет 100%: заключен

конкурсный контракт на сумму

10 416,450 тыс. руб. и догвоор с

единственным поставщиком на

сумму экономии от торгов

(104,2 тыс.руб.). По состоянию

на 30.11.2024 осуществляется

приемка товаров..

9 994,609 994,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

9 994,60

A1.02.03: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Некорректное

составление кассового плана

выплат, длительная подготовка

проектной документации для

выхода на торговую площадку.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 9 994,60 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 31.12.2024, В

соответствии с Соглашением о

0,000,009 994,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации Владимирской

области на государственную

поддержку отрасли культуры от

25.12.2023 № 054-09-2024-895 в

2024 году запланировано

приобретение 1 ед.

передвижного

многофункционального

культурного центра (автоклуба)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации (МБУК

"Районный центр культуры и

досуга" г. Юрьев-Польский).

Заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

Юрьев-Польский район на

государственную поддержку

отрасли культуры на

обеспечение учреждений

культуры специализированным

автотранспортом для

обслуживания населения, в том

числе сельского населения от

29.01.2024 № 17656000-1-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2024-007. Контрактация

составляет 100%: заключен

конкурсный контракт на сумму

10 416,450 тыс. руб. и догвоор с

единственным поставщиком на

сумму экономии от торгов

(104,2 тыс.руб.). По состоянию

на 30.11.2024 осуществляется

приемка товаров..

9 994,609 994,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

9 994,60 0,000,009 994,60

10 520,7010 520,70

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

10 520,70

A1.02.03: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Некорректное

составление кассового плана

выплат, длительная подготовка

проектной документации для

выхода на торговую площадку.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 9 994,60 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

0,000,0010 520,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

кассового плана выплат, срок

исполнения 31.12.2024, В

соответствии с Соглашением о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации Владимирской

области на государственную

поддержку отрасли культуры от

25.12.2023 № 054-09-2024-895 в

2024 году запланировано

приобретение 1 ед.

передвижного

многофункционального

культурного центра (автоклуба)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации (МБУК

"Районный центр культуры и

досуга" г. Юрьев-Польский).

Заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

Юрьев-Польский район на

государственную поддержку

отрасли культуры на

обеспечение учреждений

культуры специализированным

автотранспортом для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обслуживания населения, в том

числе сельского населения от

29.01.2024 № 17656000-1-2024-

007. Контрактация составляет

100%: заключен конкурсный

контракт на сумму 10 416,450

тыс. руб. и догвоор с

единственным поставщиком на

сумму экономии от торгов

(104,2 тыс.руб.). По состоянию

на 30.11.2024 осуществляется

приемка товаров..

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 421,108 421,10

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

1.3 8 421,10 100,008 421,108 421,10

8 421,108 421,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 8 421,10

В соответствии с Соглашением

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 26.12.2023 №054-

09-2024-802 в 2024 году

запланировано переоснащение

по модельному стандарту 1

объекта в Ковровском районе

(МБУК Малыгинская

100,008 421,108 421,10



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

библиотека-филиал

муниципального бюджетного

учреждения культуры

Ковровского района

«Ковровская центральная

районная библиотека»). С

Администрацией Ковровского

района заключено Соглашение

о предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету Ковровского

муниципального района

Владимирской области от

29.01.2024 №17635000-1-2024-

011. Контрактация - 100%:

заключено 4 конкурсных

контракта и 14 договоров с

единственный поставщиком;

выполнение - 100%; кассовое

освоение - 100%.

8 000,008 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

8 000,00

В соответствии с Соглашением

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 26.12.2023 №054-

09-2024-802 в 2024 году

запланировано переоснащение

по модельному стандарту 1

объекта в Ковровском районе

(МБУК Малыгинская

100,008 000,008 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

библиотека-филиал

муниципального бюджетного

учреждения культуры

Ковровского района

«Ковровская центральная

районная библиотека»). С

Администрацией Ковровского

района заключено Соглашение

о предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету Ковровского

муниципального района

Владимирской области от

29.01.2024 №17635000-1-2024-

011. Контрактация - 100%:

заключено 4 конкурсных

контракта и 14 договоров с

единственный поставщиком;

выполнение - 100%; кассовое

освоение - 100%.

8 000,008 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

8 000,00 100,008 000,008 000,00

8 421,108 421,10

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

8 421,10

В соответствии с Соглашением

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 26.12.2023 №054

100,008 421,108 421,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

-09-2024-802 в 2024 году

запланировано переоснащение

по модельному стандарту 1

объекта в Ковровском районе

(МБУК Малыгинская

библиотека-филиал

муниципального бюджетного

учреждения культуры

Ковровского района

«Ковровская центральная

районная библиотека»). С

Администрацией Ковровского

района заключено Соглашение

о предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету Ковровского

муниципального района

Владимирской области от

29.01.2024 №17635000-1-2024-

011. Контрактация - 100%:

заключено 4 конкурсных

контракта и 14 договоров с

единственный поставщиком;

выполнение - 100%; кассовое

освоение - 100%.

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

65 488,4065 488,40

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.4 65 488,40 62,0140 611,0765 488,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551970

65 488,4065 488,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 65 488,40

В соответствии с Соглашением

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 25.12.2023 №

054-09-2024-895 в 2024 году

запланировано продолжение

ремонтных работ по

капитальному ремонту МБУДО

"Александровская районная

детская школа искусств

им.В.В.Зубова" и проведение

капитального ремонта ДШИ г.

Владимира МБУДО «Детская

музыкальная школа им. С.И.

Танеева». В настоящее время

заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

государственную поддержку

отрасли культуры на

реализацию мероприятий по

модернизации муниципальных

детских школ искусств по

видам искусств от 30.01.2024

№17605000-1-2024-010

(МБУДО "Александровская

районная

62,0140 611,0765 488,40



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детская школа искусств

им.В.В.Зубова") и №17701000-

1-2024-009 (МБУДО «Детская

музыкальная школа им. С.И.

Танеева»). По состоянию на

30.11.2024 контрактация -

95,5%. Выполнение - 66,6%.

Кассовое освоение - 61,6%.

62 213,9062 213,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

62 213,90

В соответствии с Соглашением

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 25.12.2023 №

054-09-2024-895 в 2024 году

запланировано продолжение

ремонтных работ по

капитальному ремонту МБУДО

"Александровская районная

детская школа искусств

им.В.В.Зубова" и проведение

капитального ремонта ДШИ г.

Владимира МБУДО «Детская

музыкальная школа им. С.И.

Танеева». В настоящее время

заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

государственную поддержку

отрасли культуры на

реализацию мероприятий по

модернизации

62,0138 580,4562 213,90



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных детских школ

искусств по видам искусств от

30.01.2024 №17605000-1-2024-

010 (МБУДО "Александровская

районная детская школа

искусств им.В.В.Зубова") и

№17701000-1-2024-009

(МБУДО «Детская музыкальная

школа им. С.И. Танеева»). По

состоянию на 30.11.2024

контрактация - 95,5%.

Выполнение - 66,6%. Кассовое

освоение - 61,6%.

62 213,9062 213,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

62 213,90 62,0138 580,4562 213,90

65 488,4065 488,40

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

65 488,40

В соответствии с Соглашением

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 25.12.2023 №

054-09-2024-895 в 2024 году

запланировано продолжение

ремонтных работ по

капитальному ремонту МБУДО

"Александровская районная

детская школа искусств

им.В.В.Зубова" и

62,0140 611,0765 488,40



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проведение капитального

ремонта ДШИ г. Владимира

МБУДО «Детская музыкальная

школа им. С.И. Танеева». В

настоящее время заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на государственную

поддержку отрасли культуры на

реализацию мероприятий по

модернизации муниципальных

детских школ искусств по

видам искусств от 30.01.2024

№17605000-1-2024-010

(МБУДО "Александровская

районная детская школа

искусств им.В.В.Зубова") и

№17701000-1-2024-009

(МБУДО «Детская музыкальная

школа им. С.И. Танеева»). По

состоянию на 30.11.2024

контрактация - 95,5%.

Выполнение - 66,6%. Кассовое

освоение - 61,6%.

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

19 656,4019 656,40

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи, код

направления расходов:559000

1.5 19 656,40 100,0019 656,4019 656,40



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 656,4019 656,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 19 656,40

В соответствии с Соглашением

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации на техническое

оснащение региональных и

муниципальных музеев от

19.12.2023 № 054-09-2024-668 в

2024 году запланировано

техническое оснащение 4-х

музеев (ГБУК ВО «Муромский

историко-художественный

музей», МБУК г. Александров

«Литературно-художественный

музей Марины и Анастасии

Цветаевых», МБУК "Историко-

краеведческий музей

Ковровского района", МБУК

"Киржачский районный

историко-краеведческий и

художественный музей"). С МО

заключены Соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

на техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев от

26.01.2024 № 17605101-1-2024-

001 (МБУК г. Александров

100,0019 656,4019 656,40



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

«Литературно-художественный

музей Марины и Анастасии

Цветаевых»), № 17635000-1-

2024-005 (МБУК "Историко-

краеведческий музей

Ковровского района"), от

29.01.2024 № 17630000-1-2024-

003 (МБУК "Киржачский

районный историко-

краеведческий и

художественный музей") и от

30.01.2024 № 20-2024-027166

(ГБУК ВО «Муромский

историко-художественный

музей»). По состоянию на

30.11.2024 контрактация - 100%

; выполнение - 100%; кассовое

освоение - 100%.

18 877,6018 877,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

18 877,60

В соответствии с Соглашением

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации на техническое

оснащение региональных и

муниципальных музеев от

19.12.2023 № 054-09-2024-668 в

2024 году запланировано

техническое оснащение 4-х

музеев (ГБУК ВО «Муромский

историко-художественный

100,0018 877,6018 877,60



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

музей», МБУК г. Александров

«Литературно-художественный

музей Марины и Анастасии

Цветаевых», МБУК "Историко-

краеведческий музей

Ковровского района", МБУК

"Киржачский районный

историко-краеведческий и

художественный музей"). С МО

заключены Соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

на техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев от

26.01.2024 № 17605101-1-2024-

001 (МБУК г. Александров

«Литературно-художественный

музей Марины и Анастасии

Цветаевых»), № 17635000-1-

2024-005 (МБУК "Историко-

краеведческий музей

Ковровского района"), от

29.01.2024 № 17630000-1-2024-

003 (МБУК "Киржачский

районный историко-

краеведческий и

художественный музей") и от

30.01.2024 № 20-2024-027166



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(ГБУК ВО «Муромский

историко-художественный

музей»). По состоянию на

30.11.2024 контрактация - 100%

; выполнение - 100%; кассовое

освоение - 100%.

14 795,9014 795,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

14 795,90 100,0014 795,9014 795,90

15 574,7015 574,70

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

15 574,70

В соответствии с Соглашением

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации на техническое

оснащение региональных и

муниципальных музеев от

19.12.2023 № 054-09-2024-668 в

2024 году запланировано

техническое оснащение 4-х

музеев (ГБУК ВО «Муромский

историко-художественный

музей», МБУК г. Александров

«Литературно-художественный

музей Марины и Анастасии

Цветаевых», МБУК "Историко-

краеведческий музей

Ковровского района", МБУК

"Киржачский районный

100,0015 574,7015 574,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

историко-краеведческий и

художественный музей"). С МО

заключены Соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета Владимирской

области бюджету

муниципального образования

на техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев от

26.01.2024 № 17605101-1-2024-

001 (МБУК г. Александров

«Литературно-художественный

музей Марины и Анастасии

Цветаевых»), № 17635000-1-

2024-005 (МБУК "Историко-

краеведческий музей

Ковровского района"), от

29.01.2024 № 17630000-1-2024-

003 (МБУК "Киржачский

районный историко-

краеведческий и

художественный музей") и от

30.01.2024 № 20-2024-027166

(ГБУК ВО «Муромский

историко-художественный

музей»). По состоянию на

30.11.2024 контрактация - 100%

; выполнение - 100%; кассовое

освоение - 100%.



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

44 476,0244 476,02

(21) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:А513D,

551300

1.6 44 476,02 42,1518 744,9144 476,02

44 476,0244 476,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 44 476,02

A1.02.21: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Смещение

плановых сроков контрактации

по объектам капитального

ремонта, отсутствие актов

принятых работ по

строительству КДУ в п. Галицы

в связи с нарушением срока

завершения работ по контракту,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 24 007,48 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 31.12.2024, В

соответствии с

42,1518 744,9144 476,02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дополнительным соглашением

к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Обеспечение качественно

нового уровня развития

инфраструктуры культуры

(«Культурная среда»)

(Владимирская область)» на

территории Владимирской

области от 18.01.2024 № 054-

2019-A10036-1/11 в 2024 году

запланировано: завершение 1

объект капитального

строительства ( Дом культуры

п.Галицы Гороховецкого

района) и 7 объектов

капитального ремонта (МБУК

"ЦНХТ посёлок Асерхово" д.

Вышманово, МБУК "ЦНХТ

посёлок Асерхово" пос.

Асерхово , МБУК

"Объединение сельских Домов

культуры" (пос. фаб. им.

Войкова), МБУК "Объединение

сельских Домов культуры" (д.

Орлово), МБУК

"Рождественский сельский Дом

культуры" филиал

Ельтинуновский СДК, МКУ

КДУ "Родина" сектор

Андреевский сельский Дом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культуры, МБУК "Андреевский

культурно-методический центр

Бакинский клуб"). По

состоянию на 30.11.2024

контрактация по результату

составляет 99,8%. Выполнение

— 75,4% (от средств 2024 года).

Кассовое освоение — 75,2%..

41 814,9541 814,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

39 414,95

A1.02.21: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Смещение

плановых сроков контрактации

по объектам капитального

ремонта, отсутствие актов

принятых работ по

строительству КДУ в п. Галицы

в связи с нарушением срока

завершения работ по контракту,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 21 607,48 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

42,5917 807,4741 814,95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнения 31.12.2024,  В

соответствии с

дополнительным соглашением

к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Обеспечение качественно

нового уровня развития

инфраструктуры культуры

(«Культурная среда»)

(Владимирская область)» на

территории Владимирской

области от 18.01.2024 № 054-

2019-A10036-1/11 в 2024 году

запланировано: завершение 1

объект капитального

строительства ( Дом культуры

п.Галицы Гороховецкого

района) и 7 объектов

капитального ремонта (МБУК

"ЦНХТ посёлок Асерхово" д.

Вышманово, МБУК "ЦНХТ

посёлок Асерхово" пос.

Асерхово , МБУК

"Объединение сельских Домов

культуры" (пос. фаб. им.

Войкова), МБУК "Объединение

сельских Домов культуры" (д.

Орлово), МБУК

"Рождественский сельский Дом

культуры" филиал

Ельтинуновский СДК, МКУ



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

КДУ "Родина" сектор

Андреевский сельский Дом

культуры, МБУК "Андреевский

культурно-методический центр

Бакинский клуб"). По

состоянию на 30.11.2024

контрактация по результату

составляет 99,8%. Выполнение

— 75,4% (от средств 2024 года).

Кассовое освоение — 75,2%..

41 814,9541 814,95

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

39 414,95 42,5917 807,4741 814,95

44 476,0244 476,02

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

44 476,02

A1.02.21: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения кассового плана

выплат за ноябрь от планового,

Причина риска: Смещение

плановых сроков контрактации

по объектам капитального

ремонта, отсутствие актов

принятых работ по

строительству КДУ в п. Галицы

в связи с нарушением срока

завершения работ по контракту,

Вероятность: 100%,

42,1518 744,9144 476,02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Стоимостные: 24 007,48 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Осуществление контроля со

стороны Министерства

культуры ВО за исполнением

кассового плана выплат, срок

исполнения 31.12.2024, В

соответствии с

дополнительным соглашением

к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Обеспечение качественно

нового уровня развития

инфраструктуры культуры

(«Культурная среда»)

(Владимирская область)» на

территории Владимирской

области от 18.01.2024 № 054-

2019-A10036-1/11 в 2024 году

запланировано: завершение 1

объект капитального

строительства ( Дом культуры

п.Галицы Гороховецкого

района) и 7 объектов

капитального ремонта (МБУК

"ЦНХТ посёлок Асерхово" д.

Вышманово, МБУК "ЦНХТ

посёлок Асерхово" пос.

Асерхово , МБУК

"Объединение сельских Домов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культуры" (пос. фаб. им.

Войкова), МБУК "Объединение

сельских Домов культуры" (д.

Орлово), МБУК

"Рождественский сельский Дом

культуры" филиал

Ельтинуновский СДК, МКУ

КДУ "Родина" сектор

Андреевский сельский Дом

культуры, МБУК "Андреевский

культурно-методический центр

Бакинский клуб"). По

состоянию на 30.11.2024

контрактация по результату

составляет 99,8%. Выполнение

— 75,4% (от средств 2024 года).

Кассовое освоение — 75,2%..

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

4 250,004 250,00

(23) Приобретен

специализированный

автотранспорт для

внестационарного обслуживания

населения области, код

направления расходов:5519S0

1.7 4 250,00 100,004 250,004 250,00

4 250,004 250,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.7.1 4 250,00

В соответствии с

дополнительным соглашением

100,004 250,004 250,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

к к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Обеспечение качественно

нового уровня развития

инфраструктуры культуры

(«Культурная среда»)

(Владимирская область)» на

территории Владимирской

области от 18.12.2023г. № 054-

2019-A10036-1/11 в 2024 году

запланировано приобретение 1

единицы специализированного

автотранспорта для

внестационарного

обслуживания населения

области (МБУК "Ковровский

районный Дом культуры"). С

Администрацией МО

Ковровский район заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования №117 от

13.02.2024г. Контрактация -

100%. Товар поставлен.

3 157,173 157,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 157,17

В соответствии с

дополнительным соглашением

к к Соглашению о реализации

регионального проекта

100,003 157,173 157,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

«Обеспечение качественно

нового уровня развития

инфраструктуры культуры

(«Культурная среда»)

(Владимирская область)» на

территории Владимирской

области от 18.12.2023г. № 054-

2019-A10036-1/11 в 2024 году

запланировано приобретение 1

единицы специализированного

автотранспорта для

внестационарного

обслуживания населения

области (МБУК "Ковровский

районный Дом культуры"). С

Администрацией МО

Ковровский район заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования №117 от

13.02.2024г. Контрактация -

100%. Товар поставлен.

3 157,173 157,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

3 157,17 100,003 157,173 157,17

4 250,004 250,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

4 250,00 В соответствии с100,004 250,004 250,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дополнительным соглашением

к к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Обеспечение качественно

нового уровня развития

инфраструктуры культуры

(«Культурная среда»)

(Владимирская область)» на

территории Владимирской

области от 18.12.2023г. № 054-

2019-A10036-1/11 в 2024 году

запланировано приобретение 1

единицы специализированного

автотранспорта для

внестационарного

обслуживания населения

области (МБУК "Ковровский

районный Дом культуры"). С

Администрацией МО

Ковровский район заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета

Владимирской области

бюджету муниципального

образования №117 от

13.02.2024г. Контрактация -

100%. Товар поставлен.

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

315 112,65315 112,65 315 112,65 48,80153 788,43315 112,65

315 112,65315 112,65 315 112,65 48,80153 788,43315 112,65

261 450,02 224 821,42 47,72124 762,70261 450,02

311 030,95311 030,95 311 030,95 48,13149 706,73311 030,95

0,000,00 0,00 0,000,000,00

261 450,02

265 531,72265 531,72 228 903,12 48,52128 844,40265 531,72
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

27 909.10 41 863.65 55 818.19 68 377.29 80 238.65 87 244.90 121 473.50121 473.50121 473.50121 473.50104 359.20

Факт/прогноз

1 160.01 24 748.95 28 078.88 31 331.57 31 838.74 31 838.74 121 473.5042 421.7140 242.6640 059.3235 642.88

0.00

0.00

1.2.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0.00 9 994.60 9 994.60 9 994.60 9 994.60 9 994.60 9 994.609 994.609 994.609 994.609 994.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 994.600.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 000.008 000.008 000.008 000.000.00

Факт/прогноз

0.00 762.26 1 989.49 2 549.48 4 102.98 4 445.01 8 000.008 000.008 000.005 095.804 951.97

0.00

0.00

1.4.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 4 300.00 4 300.00 7 732.30 9 682.80 62 213.9024 201.1024 201.1014 841.309 682.80

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 863.40 1 863.40 5 172.90 62 213.9038 580.4537 919.4237 355.4817 711.59

0.00

0.00

1.5.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0.00 1 785.50 4 816.40 7 691.30 13 469.40 17 795.90 18 877.6018 877.6018 877.6018 877.6018 877.60

Факт/прогноз

0.00 1 337.24 6 188.09 7 733.32 8 778.35 11 948.98 18 877.6018 877.6018 002.9013 489.9212 422.45

0.00

0.00

1.6.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 3 139.50 10 079.00 35 410.25 39 414.95 41 814.9541 814.9539 414.9539 414.9539 414.95

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 814.9517 807.4717 772.0816 480.1413 498.48

0.00

0.00

1.7.
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Приобретен специализированный автотранспорт для внестационарного обслуживания населения области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 3 157.17 3 157.17 3 157.173 157.173 157.173 157.173 157.17

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 157.17 3 157.173 157.173 157.173 157.173 157.17

0.00

0.00


